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VISTO 

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie 

applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 

1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 

e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 

che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF); 

- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, 

n. 101, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e 

resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti; 

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio 

ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con 

nota LT161/21, del 14 luglio 2021; 

- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, 

n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»; 

- il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 con il quale, fra l’altro, 

si assegnano le risorse finanziarie previste per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR) alle singole Amministrazioni titolari degli interventi; 

- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, 

n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle 

pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 

(PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; 

- il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra 

il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilendo gli indicatori 

comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza; 

- il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, n. 386 del 11.10.2021, concernente l’istituzione dell’Unità di 

missione per il PNRR, ai sensi dell’articolo 8 del citato decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 

77; 

- gli Operational Arrangements siglati in data 22 dicembre 2021 tra la Commissione Europea e 

l’Italia ai sensi dell’art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241; 
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- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 

2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»; 

- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio “Due anni di 

dispositivo per la ripresa e la resilienza. Uno strumento peculiare al centro della trasformazione 

verde e digitale dell'UE” del 21 febbraio 2023; 

- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo 

climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere, l’obbligo di protezione e 

valorizzazione dei giovani e il superamento dei divari territoriali; 

- in particolare, il criterio di assegnazione previsto nell’ambito del PNRR finalizzato a garantire 

investimenti nei territori del Mezzogiorno in misura pari ad almeno il 40% delle risorse; 

- il principio di addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art. 9 del 

Regolamento (UE) 2021/241 e il principio di assenza del c.d. doppio finanziamento, ossia che 

non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri 

programmi dell'Unione; 

- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari 

stabiliti nel PNRR; 

CONSIDERATO CHE 

- con Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n.109 del 29 aprile 

2022 è stato approvato il Documento Strategico della Mobilità Ferroviaria di passeggeri e merci 

(DSMF) con validità di norma quinquennale, previsto comma 7 dell’articolo 1 del Decreto 

Legislativo n.112/2015; 

- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. hanno 

sottoscritto, rispettivamente in data 19 e 20 dicembre 2022, il Contratto di Programma 2022-

2026 - Parte Investimenti, approvato con prescrizioni dal CIPESS nella seduta del 2 agosto 

2022 con delibera n.25 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 262 in data 9 

novembre 2022, che ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra lo Stato e RFI con riguardo: 

i. alla realizzazione degli investimenti per lo sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria, ai 

fini del miglioramento della qualità dei servizi e del rispetto di livelli di sicurezza 

compatibili con l’evoluzione tecnologica, ottemperando alle innovazioni introdotte 

dalle disposizioni normative; 

ii. alle modalità di finanziamento delle suddette attività allo scopo di individuare le 

risorse disponibili per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra; 
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- il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 assegna le risorse 

finanziarie previste per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la 

Missione 3 Componente 1 al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, ora 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dettagliando tali risorse per investimenti e sub-

investimenti; 

- il suddetto Contratto di Programma 2022-2026 – Parte Investimenti recepisce quanto previsto 

dal summenzionato Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 nelle 

tabelle contrattuali e nell’Appendice 9, che riporta l’elenco di dettaglio delle opere inserite nel 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e nel PNC (Piano Nazionale degli investimenti 

Complementari al PNRR);  

- in data 9 giugno 2023 è stato sottoscritto tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. l’aggiornamento 2023 del Contratto di Programma 2022-2026 

– parte Investimenti, approvato con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di 

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 14 novembre 2023 n. 289; 

- il suddetto aggiornamento 2023 del Contratto di programma 2022-2026, parte investimenti 

riporta all’Appendice 9 l’elenco di dettaglio delle opere inserite nel Piano Nazionale di Ripresa 

e Resilienza (PNRR) e nel PNC (Piano Nazionale degli investimenti Complementari al PNRR); 

- eventi eccezionali e imprevedibili di scala globale hanno influito sull’attuazione del Piano, 

generando per alcune misure incrementi nei costi di realizzazione degli interventi e/o ritardi tali 

da renderne impossibile il raggiungimento, in tutto o in parte, a parità di risorse assegnate ed 

entro l’orizzonte temporale di giugno 2026, per cui si è reso necessario un intervento di 

modifica, riperimetrazione o differimento di alcuni obiettivi e traguardi attraverso una 

rimodulazione tesa a scongiurare il rischio di compromettere il raggiungimento degli obiettivi 

di Piano; 

- in data 27 novembre 2023, è stata approvata dalla Commissione europea la proposta di revisione 

del PNRR formulata dallo Stato italiano ex art. 21 del Regolamento (UE) 2021/241; 

- il negoziato con la Commissione europea sulle modifiche al PNRR, si è concluso con 

l’approvazione della decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023, che modifica la 

decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021; 

- con la succitata Decisione sono state apportate significative modifiche alla composizione del 

Piano per tener conto: 

▪ dell’introduzione di nuovi interventi riguardanti l’iniziativa RepowerEU; 

▪ della rimodulazione di diversi interventi già finanziati dal PNRR, sia in termini di 

revisione di obiettivi quantitativi (target) e delle loro scadenze, sia in termini di modifica 

(in aumento o diminuzione) delle risorse finanziarie assegnate; 

▪ del definanziamento totale di alcune misure che sono uscite definitivamente dal PNRR. 
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- per effetto delle su menzionate modifiche apportate al Piano, la dotazione finanziaria 

complessiva del Piano è passata da 191,49 miliardi di euro a 194,42 miliardi di euro: 

l’incremento di circa 2,9 miliardi è dovuto, in sostanza, ai contributi aggiuntivi a fondo perduto 

(2,76 miliardi) assegnati all’Italia per l’iniziativa RepowerEU (che diventa parte integrante del 

PNRR) e all’adeguamento della dotazione finanziaria del PNRR alla rivalutazione del PIL (140 

milioni circa); 

- al fine di garantire una più efficiente e coordinata utilizzazione delle risorse europee e del 

bilancio dello Stato e consentire la tempestiva realizzazione degli investimenti stabiliti dal 

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nel rispetto dei traguardi e degli obiettivi dallo 

stesso previsti, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2024, è 

stato emanato il D.L. 2 marzo 2024, n. 19 recante «Ulteriori disposizioni urgenti per 

l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», pubblicato in G.U. Serie 

Generale n. 52 del 2 marzo 2024 e convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56 

(in S.O. n. 19, relativo alla G.U. 30/04/2024, n. 100); 

- il suddetto decreto-legge consente di dare piena operatività al nuovo PNRR (inclusivo di 

RepowerEU) e di dare copertura al fabbisogno finanziario occorrente per dare continuità 

attuativa alle misure definanziate dal Piano, tenuto conto degli impegni giuridicamente già 

assunti dalle amministrazioni titolari; 

- l’articolo 28 del succitato D.L.19/2024 recante «Disposizioni per la realizzazione degli 

interventi ferroviari finanziati dal PNRR», stabilisce che “Nelle more dell'aggiornamento, 

secondo le modalità di cui all'articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 15 luglio 2015, 

n. 112, del contratto di programma, parte investimenti, sottoscritto dal Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti con Rete ferroviaria italiana S.p.A. in relazione al periodo 

programmatorio 2022-2026, approvato con delibera del Comitato interministeriale per la 

programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) nella seduta del 2 agosto 2022, 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2022, con decreto del Ministro delle 

infrastrutture dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla 

rimodulazione delle fonti di finanziamento degli interventi ferroviari ricompresi nella misura 

M3C1 del PNRR, a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea 

dell'8 dicembre 2023, al fine di consentirne l'immediata realizzazione. Con il medesimo decreto 

si provvede altresì alla ricognizione delle risorse nazionali che si rendono disponibili a seguito 

della rimodulazione del PNRR per le misure di competenza del Ministero delle infrastrutture e 

dei trasporti, da finalizzare nell'ambito dell'aggiornamento per l'anno 2024 del contratto di 

programma - parte investimenti”. 

DECRETA 
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Articolo 1 

(Rimodulazione delle fonti di finanziamento degli interventi ferroviari ricompresi nella Misura M3C1 

del PNRR) 

A seguito della Decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione Europea dell’8 dicembre 2023, si 

provvede, così come riportato nell’Allegato 1 al presente Decreto, ai sensi dell’articolo 28 del D.L. 

19/2024: 

⎯ alla rimodulazione delle fonti di finanziamento degli interventi ferroviari ricompresi nella 

Misura M3C1 del PNRR; 

⎯ alla ricognizione delle risorse nazionali che si rendono disponibili, a seguito della 

rimodulazione del PNRR da finalizzare nell'ambito dell'aggiornamento 2024 del Contratto di 

Programma 2022-2026, parte Investimenti. 

Articolo 2 

(Interventi ferroviari, di competenza di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., ricompresi nella Missione 3 

Componente 1 del PNRR) 

 

L’elenco degli interventi ferroviari, di competenza di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., ricompresi 

nella Missione 3 Componente 1 del PNRR a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 

dicembre 2023, che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all’approvazione 

della valutazione del Piano per la Ripresa e la Resilienza dell’Italia costituisce l’allegato 2 al presente 

Decreto. 

Il processo di revisione degli interventi ferroviari ricompresi nella misura M3C1 del PNRR a seguito 

della decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023, che modifica la decisione di esecuzione 

del 13 luglio 2021 relativa all’approvazione della valutazione del Piano per la Ripresa e la Resilienza 

dell’Italia è dettagliato nell’allegato 3 al presente decreto.    

Articolo 3 

(Ricognizione delle risorse nazionali che si rendono disponibili) 

A seguito della Decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione Europea dell’8 dicembre 2023, si 

dà atto che le risorse nazionali che si rendono disponibili, a seguito della rimodulazione del PNRR 

per la Misura M3C1 di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, così come 

rappresentato nell’Allegato 1, ammontano ad euro 1.540.909.885,17 di cui euro 1.300.489.675,11 da 

finalizzare nell'ambito dell'aggiornamento 2024 del Contratto di Programma 2022-2026, parte 

Investimenti.  
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Articolo 4 

(Divieto di doppio finanziamento) 

Gli obiettivi PNRR di competenza di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., così come modificati 

dall’Allegato della Decisione di esecuzione del Consiglio (UE) 16051/23 del 27 novembre 2023 che 

modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all’approvazione della valutazione del 

Piano per la Ripresa e la Resilienza dell’Italia, non sono conseguiti con altre risorse finanziarie di 

fonte europea diverse da quelle previste dal Dispositivo di ripresa e resilienza.  

Nei casi in cui, come riportato nell’elenco di cui all’Allegato 2 del presente Decreto, singoli Codici 

Locali di Progetto (CLP) ricompresi nel PNRR prevedano un cofinanziamento con altre risorse 

europee, RFI provvede a fornire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la documentazione 

necessaria ad attestare che le attività finanziate con altre risorse europee non contribuiscono al 

raggiungimento degli obiettivi. 

Qualora RFI intenda richiedere, a qualunque titolo, cofinanziamenti europei per gli interventi di cui 

all’Allegato 3 deve darne preventiva evidenza al Ministero dell’economia e delle finanze e al 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti così da consentire le necessarie interlocuzioni con le 

competenti strutture dell’UE. 

 

 

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo e pubblicato sul sito internet 

istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

 

 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE   IL MINISTRO DELL’ECONOMIA 

E DEI TRASPORTI      E DELLE FINANZE 





MISSIONE COMPONENTE TIPOLOGIA INTERVENTO Importo totale
di cui

Progetti in essere

di cui

Nuovi progetti

di cui

FSC

Variazioni

 Importo totale

Variazioni

Progetti in essere

Variazioni

Nuovi progetti

di cui

FSC
Importo totale

di cui

Progetti in essere

di cui

Nuovi progetti

di cui

FSC
Importo totale

da finalizzare 

nell'ambito 

dell'aggiornamento 

2024 del Contratto di 

Programma 2022-2026, 

parte Investimenti

ulteriori risorse da 

finalizzare

A=(B+C+D) B C D E=(F+G+H) F G H I=(J+K+L) J K L M=(N+O) N O

M3 C1 Investimento
1.1 Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità verso il Sud per 

passeggeri e merci
4.640.000.000,00 2.523.130.000,00 2.116.870.000,00 0,00 -786.877.281,43 -470.007.281,43 -316.870.000,00 0,00 3.853.122.718,57 2.053.122.718,57 1.800.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

M3 C1
Sub-

Investimento

1.1 Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità con il Mezzogiorno 

per passeggeri e merci (Napoli - Bari)
1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 0,00 0,00 -145.659.002,37 -145.659.002,37 0,00 0,00 1.254.340.997,63 1.254.340.997,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

M3 C1
Sub-

Investimento

1.1 Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità con il Mezzogiorno 

per passeggeri e merci (Palermo-Catania)
1.440.000.000,00 1.123.130.000,00 316.870.000,00 0,00 -641.218.279,06 -324.348.279,06 -316.870.000,00 0,00 798.781.720,94 798.781.720,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

M3 C1
Sub-

Investimento

1.1 Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità con il Mezzogiorno 

per passeggeri e merci (Salerno-Reggio Calabria)
1.800.000.000,00 0,00 1.800.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000.000,00 0,00 1.800.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

M3 C1 Investimento 1.2: Linee ad alta velocità nel Nord che collegano all'Europa 8.570.140.000,00 6.218.840.000,00 2.351.300.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 8.730.140.000,00 6.218.840.000,00 2.511.300.000,00 0,00 930.000.000,00 930.000.000,00 0,00

M3 C1
Sub-

Investimento

1.2.1 Linee di collegamento ad Alta Velocità con l’Europa nel 

Nord (Brescia-Verona-Vicenza - Padova)
3.670.000.000,00 2.248.700.000,00 1.421.300.000,00 0,00 800.000.000,00 0,00 800.000.000,00 0,00 4.470.000.000,00 2.248.700.000,00 2.221.300.000,00 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00

M3 C1
Sub-

Investimento

1.2.2 Linee di collegamento ad Alta Velocità con l’Europa nel 

Nord (Liguria-Alpi)
3.970.140.000,00 3.970.140.000,00 0,00 0,00 290.000.000,00 0,00 290.000.000,00 0,00 4.260.140.000,00 3.970.140.000,00 290.000.000,00 0,00 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00

M3 C1
Sub-

Investimento

1.2.3 Linee di collegamento ad Alta Velocità con l’Europa nel 

Nord (Verona-Brennero - opere di adduzione)
930.000.000,00 0,00 930.000.000,00 0,00 -930.000.000,00 0,00 -930.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

M3 C1 Investimento 1.3: Connessioni diagonali 1.580.170.000,00 20.000.000,00 1.560.170.000,00 0,00 -692.425.081,17 -20.000.000,00 -672.425.081,17 0,00 887.744.918,83 0,00 887.744.918,83 0,00 0,00 0,00 0,00

M3 C1
Sub-

Investimento
1.3 Collegamenti diagonali (Roma-Pescara) 620.170.000,00 0,00 620.170.000,00 0,00 -620.170.000,00 0,00 -620.170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

M3 C1
Sub-

Investimento
1.3 Collegamenti diagonali (Orte-Falconara) 510.000.000,00 0,00 510.000.000,00 0,00 -36.000.000,00 0,00 -36.000.000,00 0,00 474.000.000,00 0,00 474.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

M3 C1
Sub-

Investimento

1.3 Collegamenti diagonali (Taranto-Metaponto-Potenza-

Battipaglia)
450.000.000,00 20.000.000,00 430.000.000,00 0,00 -36.255.081,17 -20.000.000,00 -16.255.081,17 0,00 413.744.918,83 0,00 413.744.918,83 0,00 0,00 0,00 0,00

M3 C1 Investimento
1.4 Sviluppo del sistema europeo di gestione del trasporto 

ferroviario (ERTMS)
2.970.000.000,00 270.000.000,00 2.700.000.000,00 0,00 -504.000.000,00 0,00 -504.000.000,00 0,00 2.466.000.000,00 270.000.000,00 2.196.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

M3 C1 Investimento
1.5 Rafforzamento dei nodi ferroviari metropolitani e dei 

collegamenti nazionali chiave
2.970.422.500,81 2.172.240.000,00 798.182.500,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.970.422.500,81 2.172.240.000,00 798.182.500,81 0,00 131.687.998,74 131.687.998,74 0,00

M3 C1 Investimento 1.6 Potenziamento delle linee regionali 936.000.000,00 0,00 770.000.000,00 166.000.000,00 0,00 0,00 166.000.000,00 -166.000.000,00 936.000.000,00 0,00 936.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Interventi di competenza RFI 100.110.000,00 0,00 100.110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.110.000,00 0,00 100.110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Interventi non di competenza RFI 835.890.000,00 0,00 669.890.000,00 166.000.000,00 0,00 0,00 166.000.000,00 -166.000.000,00 835.890.000,00 0,00 835.890.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

M3 C1 Investimento
1.7 Potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza 

delle ferrovie nel Sud
2.400.000.000,00 0,00 0,00 2.400.000.000,00 0,00 0,00 2.400.000.000,00 -2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 0,00 2.400.000.000,00 0,00 377.024.172,55 136.603.962,49 240.420.210,06

M3 C1 Investimento 1.8 Miglioramento delle stazioni ferroviarie nel Sud 700.000.000,00 0,00 0,00 700.000.000,00 -354.655.000,00 0,00 345.345.000,00 -700.000.000,00 345.345.000,00 0,00 345.345.000,00 0,00 32.197.713,88 32.197.713,88 0,00

M3 C1 Investimento 1.9 Connessioni interregionali* -                                 -                                 -                                 -                                 202.773.322,59 80.518.241,42 122.255.081,17 0,00 202.773.322,59 80.518.241,42 122.255.081,17 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00

Totale 24.766.732.500,81 11.204.210.000,00 10.296.522.500,81 3.266.000.000,00 -1.975.184.040,02 -409.489.040,01 1.700.305.000,00 -3.266.000.000,00 22.791.548.460,79 10.794.720.959,99 11.996.827.500,81 0,00 1.540.909.885,17 1.300.489.675,11 240.420.210,06

di cui RFI 23.930.842.500,81 9.626.632.500,81 3.100.000.000,00

* Intervento non presente Decreto MEF del 06 agosto 2021

12.726.632.500,81

ALLEGATO 1 - Rimodulazione delle fonti di finanziamento degli interventi ferroviari ricompresi nella Misura M3C1 del PNRR. Art. 28 D.L. 2 marzo 2024, n. 19.

Importi (€)

Decreto MEF del 06 agosto 2021 Ricognizione delle risorse nazionali che si rendono disponibili a seguito 

della rimodulazione del PNRR per le misure di competenza del Ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti
Importi (€)

Variazioni post Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea del 08 

dicembre 2023

Importi (€)

Situazione post Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea 

del 08 dicembre 2023





Misura Intervento Rif. CdP
CUP di

riferimento

Codifica Locale Progetto

(CLP)
Totale

di cui Progetti in 

essere

di cui Nuovi 

progetti

di cui Nuovi 

progetti
1.1 (NA-BA) Frasso-Telese 0279B J41H01000080008 M3C1-1.1 (NA-BA)_J41H01000080008 296,37          296,37                      -                      -          405,57        -              -              

1.1 (NA-BA) Telese-Vitulano 0279B J41H01000080008 M3C1-1.1 (NA-BA)_J41H01000080008 345,78          345,78                      -                      -          670,49        -              -              

1.1 (NA-BA) Apice-Hirpinia 0281 J77I04000000009 M3C1-1.1 (NA-BA)_J77I04000000009 612,18          612,18                      -                      -          903,03        -              -              

1.1 (NA-BA) Napoli - Bari 1.254,34       1.254,34                  -                      -                            -          1.979,09     -              -              

1.1 (PA-ME) 1^ macrofase Lotto 4b Dittaino-Enna 0275A J11H03000180001 M3C1-1.1 (PA-ME)_J11H03000180001 477,66          477,66                      -                      -          477,66        -              -              

1.1 (PA-ME) 1^ macrofase Lotto 5 Catenanuova-Dittaino 0275A J11H03000180001 M3C1-1.1 (PA-ME)_J11H03000180001 321,13          321,13                      -                      -          777,55        -              -              

1.1 (PA-ME) Palermo-Catania 798,78          798,78                      -                      -                            -          1.255,21     -              -              

1.1 (SA-RC) Lotto prioritario 1a Battipaglia-Romagnano I107A J71J20000110008 M3C1-1.1 (SA-RC)_J71J20000110008 1.800,00       -                            1.800,00            -          2.755,00     -              -              

1.1 (SA-RC) Salerno-Reggio Calabria 1.800,00       -                            1.800,00            -                            -          2.755,00     -              -              

1.1 Alta Velocità al Sud 3.853,12       2.053,12                  1.800,00            -                            -          5.989,30     -              -              

1.2 (BS-PD) Brescia-Verona 0361 F81H91000000008 M3C1-1.2 (BS-PD)_F81H91000000008 2.073,03       1.723,03                  350,00               -          2.751,29     350,00-        

1.2 (BS-PD) Verona-Bivio Vicenza 0362A J41E91000000009 M3C1-1.2 (BS-PD)_J41E91000000009 2.396,97       525,67                      1.871,30            -          3.003,00     450,00-        -              

1.2 (BS-PD) Brescia-Verona-Vicenza - Padova 4.470,00       2.248,70                  2.221,30            -                            -          5.754,29     800,00-        -              

1.2 (GE-MI) Nodo di Genova P234 J71H02000110008 M3C1-1.2 (GE-MI)_J71H02000110008 75,00             75,00                        -                      -          190,77        -              -              

1.2 (GE-MI) Terzo valico dei Giovi P234 F81H92000000008 M3C1-1.2 (GE-MI)_F81H92000000008 3.614,35       3.324,35                  290,00               -          8.101,64     130,00-        -              

1.2 (GE-MI) Potenziamento stazione di Rivalta Scrivia P234 J34H17000130001 M3C1-1.2 (GE-MI)_J34H17000130001 1,00               1,00                          -                      -          8,50             -              -              

1.2 (GE-MI) Potenziamento Milano-Pavia 1^ fase 0335 J47I09000030009 M3C1-1.2 (GE-MI)_J47I09000030009 195,13          195,13                      -                      -          317,46        -              -              

1.2 (GE-MI) Potenziamento Rho-Gallarate 1^ fase 0294 J31J05000010001 M3C1-1.2 (GE-MI)_J31J05000010001 374,66          374,66                      -                      -          409,31        -              -              

1.2 (GE-MI) Liguria-Alpi 4.260,14       3.970,14                  290,00               -                            -          9.027,69     130,00-        -              

1.2 Alta Velocità al Nord 8.730,14       6.218,84                  2.511,30            -                            -          14.781,97   930,00-        -              

1.3 (RM-AN)
PM 228 - Castelplanio: Lotto 2 Genga-Serra 

S.Quirico
0298 J21J05000000001 M3C1-1.3 (RM-AN)_J21J05000000001 438,44          -                            438,44               -          592,18        -              -              

1.3 (RM-AN) Raddoppio PM228-Albacina I175 J44D20000060009 M3C1-1.3 (RM-AN)_J44D20000060009 35,56             -                            35,56                 -          149,05        -              -              

1.3 (RM-AN) Orte-Falconara 474,00          -                            474,00               -                            -          741,23        -              -              

1.3 (SA-TA)
Interconnessione Dispari con Lotto 1a 

Battipaglia-Romagnano
I107A J71J20000110008 M3C1-1.3 (SA-TA)_J71J20000110008 122,36          -                            122,36               -          122,36        -              -              

1.3 (SA-TA)
Tratta Potenza-Metaponto: tratta Grassano-

Bernalda
P238A J94E21000070009 M3C1-1.3 (SA-TA)_J94E21000070009 291,38          -                            291,38               -          357,29        -              -              

1.3 (SA-TA) Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia 413,74          -                            413,74               -                            -          479,65        -              -              

1.3 Connessioni Diagonali 887,74          -                            887,74               -                            -          1.220,88     -              -              

1.4

ERTMS e sistemi innovativi - Piano nazionale 

Apparati Centrali Computerizzati (ACC) 

internalizzati linea Roccasecca - Avezzano

A2011 J56J16000460001 M3C1-1.4_J56J16000460001 12,72             -                            12,72                 -          12,72           -              -              

1.4
ERTMS e sistemi innovativi - Upgrading linea 

Direttissima Firenze-Roma
A2011 J44H14000090005 M3C1-1.4_J44H14000090005 176,00          176,00                      -                      -          350,00        -              -              

1.4
ERTMS e sistemi innovativi - Programma 

nazionale ERTMS-Applicazioni Generiche
A2011 J54E21003620001 M3C1-1.4_J54E21003620001 432,73          -                            432,73               -          432,73        -              -              

1.4
ERTMS e sistemi innovativi - Programma 

nazionale ERMTS-Linee Regione Toscana
A2011 J74E21001450001 M3C1-1.4_J74E21001450001 215,66          -                            215,66               -          215,66        -              -              

1.4
ERTMS e sistemi innovativi - Programma 

nazionale ERTMS-Linee Regione Lazio
A2011 J54E21003590001 M3C1-1.4_J54E21003590001 213,25          -                            213,25               -          213,25        -              -              

1.4
ERTMS e sistemi innovativi - Programma 

nazionale ERTMS-Linee Regione Piemonte
A2011 J64E21001610001 M3C1-1.4_J64E21001610001 199,78          -                            199,78               -          199,78        -              -              

1.4

ERTMS e sistemi innovativi - Programma 

nazionale ERTMS-Linee Regione Veneto e 

Trentino Alto Adige

A2011 J34E21001820001 M3C1-1.4_J34E21001820001 128,02          -                            128,02               -          143,02        -              -              

1.4

ERTMS e sistemi innovativi - Programma 

nazionale ERTMS-Linee Regione Calabria e 

Sardegna

A2011 J54E21003610001 M3C1-1.4_J54E21003610001 256,58          -                            256,58               -          256,58        -              -              

1.4

ERTMS e sistemi innovativi - Programma 

nazionale ERTMS-Linee Regione Puglia, 

Campania e Marche

A2011 J54E21003600001 M3C1-1.4_J54E21003600001 296,80          -                            296,80               -          296,80        -              -              

1.4
ERTMS e sistemi innovativi - Programma 

nazionale ERTMS-Linee Regione Lombardia
A2011 J24E21001480001 M3C1-1.4_J24E21001480001 210,20          -                            210,20               -          210,20        -              -              

ALLEGATO 2 - Interventi ferroviari, di competenza di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., ricompresi nella Missione 3 Componente 1  del PNRR per effetto della Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea del 

Risorse nazionali 
Anagrafica e riferimenti CdP di cui in CdP-I MIT-RFI CdP-S MIT-RFI

Totale 

risorse 
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per CLP

da 
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Europea
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CUP di
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Codifica Locale Progetto
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ALLEGATO 2 - Interventi ferroviari, di competenza di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., ricompresi nella Missione 3 Componente 1  del PNRR per effetto della Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea del 

Risorse nazionali 
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ulteriori 
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Altri 
di cui 
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1.4
ERTMS e sistemi innovativi - Programma 

nazionale ERTMS-Linee Regione Sicilia
A2011 J24E21001490001 M3C1-1.4_J24E21001490001 230,25          -                            230,25               -          230,25        -              -              

1.4
ERTMS e sistemi innovativi - Programma 

nazionale ERTMS
A2011 J56E20000080009 M3C1-1.4_J56E20000080009 14,00             14,00                        -                      -          22,10           -              -              

1.4

ERTMS e sistemi innovativi - Sistemi di 

distanziamento per incremento capacità nodo 

di Milano

P054 J94H14000230001 M3C1-1.4_J94H14000230001 30,00             30,00                        -                      -          124,00        -              -              

1.4
ERTMS e sistemi innovativi - Interventi per lo 

sviluppo del nodo di Roma
P053 J34H14000500001 M3C1-1.4_J34H14000500001 50,00             50,00                        -                      -          99,00           -              -              

1.4

Sviluppo tecnologico per aumentare le 

capacità e le prestazioni (ERTMS e sistemi 

innovativi)

2.466,00       270,00                      2.196,00            -                            -          2.806,10     -              -              

1.5
Ripristino e ammodernamento Caltagirone - 

Gela - fase
P232 J64G18000140001 M3C1-1.5_J64G18000140001 135,35          -                            135,35               -          143,93        21,04          -              

1.5 Elettrificazione Palermo - Trapani via Milo - fase P236 J64C20002310001 M3C1-1.5_J64C20002310001 43,56             -                            43,56                 -          43,56           21,04          -              

1.5 Upgrading linea Ovada - fase P198 J94J22000320001 M3C1-1.5_J94J22000320001 47,50             -                            47,50                 -          66,26           16,64          -              

1.5 Elettrificazione Civitanova–Macerata–Albacina P147 J94J18000010001 M3C1-1.5_J94J18000010001 24,50             -                            24,50                 -          69,32           -              -              

1.5 Upgrade linea storica Trieste - Divaca 1604A J71C10000030007 M3C1-1.5_J71C10000030007 37,68             20,20                        17,48                 18,00      70,11           -              -              

1.5 Variante di Riga - fase I172 J34G18000150001 M3C1-1.5_J34G18000150001 117,87          103,87                      14,00                 -          206,45        -              -              

1.5 ACC Udine Centrale - fase 1940 J54H17000130009 M3C1-1.5_J54H17000130009 21,32             13,87                        7,45                    -          36,17           -              -              

1.5 Collegamento ferroviario aeroporto di Venezia 0268 J51H03000170001 M3C1-1.5_J51H03000170001 360,69          360,69                      -                      3,45        644,00        -              -              

1.5 Potenziamento linea Pistoia-Lucca - fase 1346 J91H03000190001 M3C1-1.5_J91H03000190001 118,91          118,91                      -                      -          355,00        -              -              

1.5
Potenziamanto Ponte S.Pietro-Bergamo-

Montello  - fase
0366A J64H17000140001 M3C1-1.5_J64H17000140001 124,75          124,75                      -                      -          276,63        -              -              

1.5 Collegamento ferroviario aeroporto di Bergamo I137 J81D19000000009 M3C1-1.5_J81D19000000009 95,75             95,75                        -                      -          209,46        -              -              

1.5 Raddoppio Adriatica: Ripalta-Lesina 0142B J71H92000000007 M3C1-1.5_J71H92000000007 49,34             49,34                        -                      8,00        105,50        -              -              

1.5 Nodo di Bolzano: Galleria del Virgolo - fase P136 J94J17000040001 M3C1-1.5_J94J17000040001 12,04             12,04                        -                      -          12,04           -              -              

1.5 Potenziamento Bologna-Rimini P223 J44C20002260001 M3C1-1.5_J44C20002260001 8,00               8,00                          -                      -          15,97           -              -              

1.5
Completamento potenziamento tecnologico 

linea Adriatica - fase
P223 J34E21001360001 M3C1-1.5_J34E21001360001 9,79               6,49                          3,30                    -          22,50           -              -              

1.5 Velocizzazione tratta Termoli -Foggia P223 J46E19000130001 M3C1-1.5_J46E19000130001 20,44             20,44                        -                      -          50,00           -              -              

1.5 Velocizzazione Adriatica 1^ fase P223 J64H14000450001 M3C1-1.5_J64H14000450001 32,10             32,10                        -                      -          60,08           -              -              

1.5 Potenziamento tecnologico del nodo di Roma P053 J77I11000000009 M3C1-1.5_J77I11000000009 26,86             26,86                        -                      -          235,00        -              -              

1.5 Raddoppio Lunghezza-Guidonia - fase 0260 J31H03000190001 M3C1-1.5_J31H03000190001 95,07             20,67                        74,40                 0,44        171,71        70,00-          -              

1.5 Nodo Pigneto 1483 J37I06000070001 M3C1-1.5_J37I06000070001 44,32             44,32                        -                      -          44,32           -              -              

1.5 Raddoppio Campoleone-Aprilia 0359 J77I12000010008 M3C1-1.5_J77I12000010008 33,86             33,86                        -                      -          69,87           -              -              

1.5 ACC Milano c.le - fase P054 J44H20001400009 M3C1-1.5_J44H20001400009 8,25               8,25                          -                      -          8,25             -              -              

1.5
Potenziamento tecnologico e infrastrutturale 

impianto Gallarate
P054 J24H16000490001 M3C1-1.5_J24H16000490001 24,27             23,47                        0,80                    -          55,50           -              -              

1.5
Potenziamento tecnologico Milano Porta 

Garibaldi
P054 J54H16001170001 M3C1-1.5_J54H16001170001 26,90             26,90                        -                      -          74,50           -              -              

1.5 Elettrificazione anello bellunese P125 J14F18000010009 M3C1-1.5_J14F18000010009 108,80          108,80                      -                      -          200,00        -              -              

1.5 Elettrificazione linee Veneto E.2 J14H17000180001 M3C1-1.5_J14H17000180001 3,11               3,11                          -                      -          30,00           -              -              

1.5
Potenziamento tecnologico nodo di Torino e 

linee afferenti
P080 J74H17000140001 M3C1-1.5_J74H17000140001 19,25             19,25                        -                      -          42,00           -              -              

1.5 ACC Torino Orbassano P175 J84E21004550001 M3C1-1.5_J84E21004550001 25,54             25,54                        -                      -          59,25           -              -              

1.5

Adeguamento, miglioramento linea ferroviaria 

Chivasso-Ivrea-Aosta ed Elettrificazione Ivrea - 

Aosta

P123 J44H20001410001 M3C1-1.5_J44H20001410001 110,49          26,89                        83,60                 -          171,85        -              -              
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1.5
Ammodernamento e potenziamento della rete 

ferroviaria della Sardegna
P083 J74H16000590001 M3C1-1.5_J74H16000590001 8,56               8,56                          -                      -          20,01           -              -              

1.5 Upgrading tecnologico tratte a sud di Oristano P083 J77B16000290001 M3C1-1.5_J77B16000290001 24,47             24,47                        -                      -          50,03           -              -              

1.5
Porto di Trieste: interventi ferroviari per il 

potenziamento di Trieste Campo Marzio
I008 J74C19000030001 M3C1-1.5_J74C19000030001 20,11             20,11                        -                      -          38,56           -              -              

1.5
Porto di Trieste: interventi ferroviari per il 

potenziamento di Trieste Campo Marzio
I008 J74H16000230001 M3C1-1.5_J74H16000230001 31,55             31,55                        -                      -          81,80           -              -              

1.5
Potenziamento tecnologico Brennero-Verona - 

fasi
P224 J64C19000290009 M3C1-1.5_J64C19000290009 41,41             32,77                        8,65                    -          120,32        20,08          -              

1.5
Potenziamento tecnologico linea AV Roma - 

Napoli
P224 J16E20000000001 M3C1-1.5_J16E20000000001 62,61             14,61                        48,00                 -          140,00        40,50-          -              

1.5 Potenziamento Vado Ligure P252 J44D20000050009 M3C1-1.5_J44D20000050009 10,99             5,39                          5,60                    -          18,30           -              -              

1.5 Upgrading tecnologico Bologna-Padova 1^ fase P223 J54H14000530001 M3C1-1.5_J54H14000530001 26,20             23,20                        3,00                    -          70,00           -              -              

1.5 Upgrading tecnologico Bologna-Padova 2^ fase P223 J54H16001160001 M3C1-1.5_J54H16001160001 24,59             21,59                        3,00                    -          145,00        -              -              

1.5 Potenziamento tecnologico nodo di Firenze P076 J67I11000230001 M3C1-1.5_J67I11000230001 73,56             70,56                        3,00                    -          275,00        -              -              

1.5 Raddoppio Adriatica: PRG e ACC Foggia 0142A J71H92000000007 M3C1-1.5_J71H92000000007 20,32             17,32                        3,00                    -          80,40           -              -              

1.5
Completamento potenziamento tecnologico 

Venezia Mestre - Venezia S. Lucia
P075 J14H17000600001 M3C1-1.5_J14H17000600001 18,38             16,38                        2,00                    -          55,09           -              -              

1.5
Potenziamento tecnologico Venezia Mestre - 

Venezia S. Lucia
E.5 J14B13000240001 M3C1-1.5_J14B13000240001 6,34               6,34                          -                      -          40,00           -              -              

1.5
Potenziamento tecnologico Campoleone-

Formia - fase
P224 J49B12000060001 M3C1-1.5_J49B12000060001 2,00               -                            2,00                    -          2,00             -              -              

1.5
Potenziamento tecnologico Roma-Napoli via 

Formia fase 2
P224 J14G18000190001 M3C1-1.5_J14G18000190001 22,35             22,35                        -                      -          54,61           -              -              

1.5 Upgrading linea Bologna-Verona P224 J54H17000210001 M3C1-1.5_J54H17000210001 29,46             27,46                        2,00                    -          89,13           -              -              

1.5
Adeguamento prestazionale e potenziamento 

tecnologico linea Bologna – Prato
P261 J84H17001230001 M3C1-1.5_J84H17001230001 66,41             66,41                        -                      -          145,00        -              -              

1.5
Adeguamento prestazionale e potenziamento 

tecnologico linea Bologna – Prato
P261 J94E21002400009 M3C1-1.5_J94E21002400009 126,72          126,72                      -                      -          235,73        -              -              

1.5
Elettrificazione e velocizzazione Roccaravindola-

Isernia-Campobasso
P246 J14F18000000001 M3C1-1.5_J14F18000000001 20,47             20,47                        -                      -          80,00           -              -              

1.5 Adeguamento sagoma Tirrenica e Cassino P224 J47F19000250001 M3C1-1.5_J47F19000250001 14,15             14,15                        -                      -          58,84           -              -              

1.5 PRG e ACC di Tortona - fase 0286A J64G18000130009 M3C1-1.5_J64G18000130009 15,05             15,05                        -                      -          25,43           -              -              

1.5 Potenziamento tecnologico Torino-Padova - fasi P222 J47I09000010001 M3C1-1.5_J47I09000010001 9,26               9,26                          -                      -          65,35           -              -              

1.5
Completamento tecnologico direttrice Torino-

Padova - fasi
P222 J64H17000220001 M3C1-1.5_J64H17000220001 40,50             39,50                        1,00                    -          130,00        -              -              

1.5 Terni-Rieti-L'Aquila-Sulmona 1 fase P210A J54H20001280009 M3C1-1.5_J54H20001280009 6,97               6,97                          -                      -          12,97           -              -              

1.5 Terminale intermodale di MI Smistamento P173 J84H14001330001 M3C1-1.5_J84H14001330001 2,03               2,03                          -                      -          8,63             -              -              

1.5 Potenziamento tecnologico Genova - La Spezia P222 J34F18000010009 M3C1-1.5_J34F18000010009 1,46               1,46                          -                      -          6,20             -              -              

1.5
Potenziamento tecnologico tratta Mestre - 

Ronchi Sud
0365A J34H16000620009 M3C1-1.5_J34H16000620009 72,86             72,86                        -                      -          160,17        -              -              

1.5 Raddoppio Codogno-Cremona-Mantova 1 fase I178A J84H17000930009 M3C1-1.5_J84H17000930009 385,27          120,27                      265,00               -          816,88        100,00-        -              

1.5
Potenziamento principali nodi metropolitani e 

direttrici
2.970,42       2.172,24                  798,18               -                            29,89      6.574,68     131,69-        -              

1.6 PRG impianti di Rosarno e San Ferdinando P258 J44E21002660001 M3C1-1.6_J44E21002660001 60,00             -                            60,00                 -          60,00           -              -              
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1.6 Linea Bari-Bitritto: upgrading infrastrutturale P259 J37H21005980001 M3C1-1.6_J37H21005980001 40,11             -                            40,11                 -          40,11           -              -              

1.6
Potenziamento e upgrading linee regionali 

(gestione RFI)
100,11          -                            100,11               -                            -          100,11        -              -              

1.7
Piano resilienza linee e impianti Sud ambito 

regione Campania / Lazio /  Molise 
A1004E J97G20000070001 M3C1-1.7_J97G20000070001 121,54          -                            121,54               -          122,93        -              -              

1.7
Piano resilienza linee e impianti Sud ambito 

regione Sicilia
A1004E J67G20000000001 M3C1-1.7_J67G20000000001 15,52             -                            15,52                 -          41,87           -              -              

1.7
Piano resilienza linee e impianti Sud ambito 

regione Campania / Calabria
A1004E J27H21000680001 M3C1-1.7_J27H21000680001 15,22             -                            15,22                 -          15,46           -              -              

1.7
Piano resilienza linee e impianti Sud ambito 

regione Puglia
P223 J84C20001910001 M3C1-1.7_J84C20001910001 111,68          -                            111,68               -          111,68        -              -              

1.7
Piano resilienza linee e impianti Sud ambito 

regione Basilicata / Campania / Lazio
P224 J97J18000360001 M3C1-1.7_J97J18000360001 114,15          -                            114,15               -          114,15        -              -              

1.7
Piano resilienza linee e impianti Sud ambito 

regione Sicilia
P201 J66J17000390001 M3C1-1.7_J66J17000390001 28,45             -                            28,45                 -          28,70           -              -              

1.7
Piano resilienza linee e impianti Sud ambito 

regione Campania / Calabria
P194 J24C20002580001 M3C1-1.7_J24C20002580001 104,26          -                            104,26               -          104,26        -              -              

1.7 Potenziamento Venafro - Campobasso - Termoli P246 J14E22000020001 M3C1-1.7_J14E22000020001 150,00          -                            150,00               -          150,00        -              -              

1.7
Elettrificazione e velocizzazione Roccaravindola-

Isernia-Campobasso
P246 J14F18000000001 M3C1-1.7_J14F18000000001 60,00             -                            60,00                 -          60,16           -              -              

1.7 Salerno Arechi-Aeroporto Pontecagnano - fase I177 J44G19000010001 M3C1-1.7_J44G19000010001 60,00             -                            60,00                 -          68,50           -              -              

1.7 Velocizzazione Pescara-Foggia-Brindisi P223 J44E22002780009 M3C1-1.7_J44E22002780009 90,00             -                            90,00                 -          90,42           -              -              

1.7 Bypass di Augusta P253 J51B21001950006 M3C1-1.7_J51B21001950006 100,00          -                            100,00               -          128,30        40,00-          -              

1.7
Linea Potenza - Foggia - ammodernamento - 

fasi
1674 J19B12000040001 M3C1-1.7_J19B12000040001 110,00          -                            110,00               -          179,00        -              -              

1.7 Nodo intermodale di Brindisi P178 J54G18000140001 M3C1-1.7_J54G18000140001 19,00             -                            19,00                 -          87,46           5,00-            -              

1.7 Collegamento aeroporto di Brindisi P227 J31D19000000001 M3C1-1.7_J31D19000000001 61,31             -                            61,31                 -          153,00        9,31-            -              

1.7 Potenziamento collegamenti Taranto 0417 J71H02000120008 M3C1-1.7_J71H02000120008 30,50             -                            30,50                 -          34,50           7,00            -              

1.7 Upgrading Tecnologie Taranto-Brindisi A2011 J56J16000460001 M3C1-1.7_J56J16000460001 13,50             -                            13,50                 -          13,50           -              -              

1.7 Nuova linea Ferrandina-Matera 0136 J81H92000020001 M3C1-1.7_J81H92000020001 100,00          -                            100,00               -          429,24        50,00-          

1.7
Linea Jonica - Sviluppo Posto Centrale Reggio 

Calabria
A2001B J16G21003640001 M3C1-1.7_J16G21003640001 40,00             -                            40,00                 -          40,00           -              -              

1.7

Linea Jonica - Potenziamento infrastrutturale e 

tecnologico della linea Sibari - Catanzaro Lido - 

Melito

P245 J54J22000200001 M3C1-1.7_J54J22000200001 116,00          -                            116,00               -          116,00        -              -              

1.7 Linea Jonica - bretella di Sibari P245 J21G22000050001 M3C1-1.7_J21G22000050001 50,00             -                            50,00                 -          72,00           -              -              

1.7

Linea Jonica - Potenziamento collegamento 

Lamezia Terme - Catanzaro Lido - Dorsale 

Jonica

P245 J37I12000110001 M3C1-1.7_J37I12000110001 128,99          -                            128,99               -          438,19        34,99-          -              

1.7
Potenziamento Palermo - Agrigento - Porto 

Empedocle
P247 J64E22000010001 M3C1-1.7_J64E22000010001 40,00             -                            40,00                 -          40,00           -              -              

1.7 Intermodalità e accessibilità Trapani Birgi P250 J61B21003450001 M3C1-1.7_J61B21003450001 40,00             -                            40,00                 -          47,78           -              -              

1.7 Collegamento ferroviario aeroporto di Olbia P249 J31B21002470001 M3C1-1.7_J31B21002470001 170,00          -                            170,00               -          210,96        -              -              

1.7
Raddoppio Decimomannu-Villamassargia 1^ 

fase
P248 J74E21000940009 M3C1-1.7_J74E21000940009 130,00          -                            130,00               -          132,00        -              -              

1.7 Collegamento ferroviario Porto di Augusta P251 C51B20000970006 M3C1-1.7_C51B20000970006 75,00             -                            75,00                 -          75,00           -              -              

1.7
Piano resilienza linee e impianti Sud ambito 

regione Campania / Calabria
A2001B J21H03000140041 M3C1-1.7_J21H03000140041 4,30               -                            4,30                    -          4,30             4,30-            -              

1.7
Piano resilienza linee e impianti Sud ambito 

regione Puglia
CdP-Servizi J87D22000340001 M3C1-1.7_J87D22000340001 21,00             -                            21,00                        -          21,00           -              1,68-            
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1.7
Piano resilienza linee e impianti Sud ambito 

regione Campania
CdP-Servizi J97H22000030001 M3C1-1.7_J97H22000030001 30,40             -                            30,40                        -          30,40           -              30,40-          

1.7
Piano resilienza linee e impianti Sud ambito 

regione Basilicata / Campania / Calabria
CdP-Servizi J97D22000180001 M3C1-1.7_J97D22000180001 100,17          -                            100,17                      -          100,17        -              78,73-          

1.7
Piano resilienza linee e impianti Sud ambito 

regione Sicilia
CdP-Servizi J67D22000150001 M3C1-1.7_J67D22000150001 41,30             -                            41,30                        -          41,66           -              36,51-          

1.7
Piano resilienza linee e impianti Sud ambito 

regione Campania / Calabria
CdP-Servizi J27H22000010001 M3C1-1.7_J27H22000010001 26,65             -                            26,65                        -          26,98           -              25,25-          

1.7
Piano resilienza linee e impianti Sud ambito 

regione Campania / Calabria
CdP-Servizi J27D22000090001 M3C1-1.7_J27D22000090001 53,00             -                            53,00                        -          53,00           -              53,00-          

1.7
Piano resilienza linee e impianti Sud ambito 

regione Sicilia
CdP-Servizi J67H22000040001 M3C1-1.7_J67H22000040001 7,50               -                            7,50                          -          7,50             -              -              

1.7
Piano resilienza linee e impianti Sud ambito 

regione Sicilia
CdP-Servizi J67D22000170001 M3C1-1.7_J67D22000170001 16,80             -                            16,80                        -          16,80           -              11,09-          

1.7
Piano resilienza linee e impianti Sud ambito 

regione Calabria
CdP-Servizi J27H22000030001 M3C1-1.7_J27H22000030001 3,76               -                            3,76                          -          3,76             -              3,76-            

1.7
Upgrading, elettrificazione e resilienza ferrovie 

al sud
2.400,00       -                            2.099,42            300,58                      -          3.410,63     136,60-        240,42-        

1.8 Hub urbani e linee metropolitane P237 J31B21003960001 M3C1-1.8_J31B21003960001 138,21          -                            138,21               -          138,21        -              -              

1.8 Accessibilità e intermod stazioni sud P055_A J64E21002290008 M3C1-1.8_J64E21002290008 174,94          -                            174,94               -          174,94        -              -              

1.8
Upgrading stazioni sud -  Upgrading alle 

banchine 
P055_A J54H14000570001 M3C1-1.8_J54H14000570001 7,89               -                            7,89                    -          7,89             7,89-            -              

1.8
Upgrading stazioni sud - Miglioramento 

accessibilità 
P055_A J54H14000590001 M3C1-1.8_J54H14000590001 4,86               -                            4,86                    -          4,86             4,86-            -              

1.8

Upgrading stazioni sud - Miglioramento delle 

funzionalità e del decoro dei fabbricati 

viaggiatori 

P055_A J54H14000550001 M3C1-1.8_J54H14000550001 13,61             -                            13,61                 -          13,61           13,61-          -              

1.8
Upgrading stazioni sud - Riqualificazione aree 

esterne - Fase propedeutica
P055_A J57J19000030001 M3C1-1.8_J57J19000030001 2,28               -                            2,28                    -          2,28             2,28-            -              

1.8
Upgrading stazioni sud - Riqualificazione Hub 

urbani - Fase propedeutica
NA026 J52C21001910001 M3C1-1.8_J52C21001910001 3,56               -                            3,56                    -          3,56             3,56-            -              

1.8 Upgrading stazioni sud 345,34          -                            345,34               -                            -          345,34        32,20-          -              

1.9 Upgrade e potenziamento tratte Orte-Falconara P239 J64E21000110008 M3C1-1.9_J64E21000110008 36,00             -                            36,00                 -          36,00           -              -              

1.9 Upgrade e potenziamento Milano – Genova P133 J84H17000480001 M3C1-1.9_J84H17000480001 60,52             60,52                        -                      -          156,00        -              -              

1.9 Upgrade e potenziamento Battipaglia-Potenza P126 J64H17000230001 M3C1-1.9_J64H17000230001 36,26             20,00                        16,26                 -          70,00           -              -              

1.9
Upgrade e potenziamento tecnologico linea 

storica Palermo-Catania
A2011 J64E21001620001 M3C1-1.9_J64E21001620001 70,00             -                            70,00                 -          84,11           70,00-          -              

1.9 Connessioni Interregionali 202,77          80,52                        122,26               -                            -          346,11        70,00-          -              

Totale 21.955,66 10.794,72 10.860,36 300,58 29,89 35.875,71 -1.300,49 -240,42M3C1
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P Q R S T U=S+T V X=T-Q+V W Z
1 1.1 (NA-BA) Napoli-Cancello Intervento espunto dall'elenco interventi PNRR 0284 J61H94000000011 107,43          -                  107,43                 -                    -                    -                             -                          -                              

2 1.1 (NA-BA) Cancello-Frasso Intervento espunto dall'elenco interventi PNRR 0279A J41H01000080008 38,23             -                  38,23                    -                    -                    -                             -                          -                              

3 1.1 (NA-BA) Frasso-Telese 0279B J41H01000080008 296,37          -                  296,37                 296,37         -                        296,37              -                    -                             -                          -                              

4 1.1 (NA-BA) Telese-Vitulano 0279B J41H01000080008 292,99          -                  292,99                 345,78         -                        345,78              -                    -                             -                          -                              

5 1.1 (NA-BA) Apice-Hirpinia 0281 J77I04000000009 612,18          -                  612,18                 612,18         -                        612,18              -                    -                             -                          -                              

6 1.1 (NA-BA) Orsara-Bovino Intervento espunto dall'elenco interventi PNRR 0099B J41H92000000008 52,79             -                  52,79                    -                    -                    -                             -                          -                              

1.1 (NA-BA) Napoli - Bari 1.400,00       -                  1.400,00              1.254,34     -                        1.254,34          -                   -                    -                             -                          -                              

7 1.1 (PA-ME) 1^ macrofase Lotto 3 Caltanissetta Xirbi-Lercara Intervento espunto dall'elenco interventi PNRR 0275A J11H03000180001 470,01          -                  470,01                 -                    -                    -                             -                          -                              

8 1.1 (PA-ME) 1^ macrofase Lotto 4a Enna-Caltannissetta Xirbi Intervento espunto dall'elenco interventi PNRR 0275A J11H03000180001 -                 316,87            316,87                 -                    316,87-              -                             -                          -                              

9 1.1 (PA-ME) 1^ macrofase Lotto 4b Dittaino-Enna 0275A J11H03000180001 296,89          -                  296,89                 477,66         -                        477,66              -                    -                             -                          -                              

10 1.1 (PA-ME) 1^ macrofase Lotto 5 Catenanuova-Dittaino 0275A J11H03000180001 321,13          -                  321,13                 321,13         -                        321,13              -                    -                             -                          -                              

11 1.1 (PA-ME) 1^ macrofase Lotto 6 Bicocca-Catenanuova Intervento espunto dall'elenco interventi PNRR 0275A J11H03000180001 35,11             -                  35,11                    -                    -                    -                             -                          -                              

1.1 (PA-ME) Palermo-Catania 1.123,13       316,87            1.440,00              798,78         -                        798,78              -                   316,87-              -                             -                          -                              

12 1.1 (SA-RC) Lotto prioritario (Battipaglia-Romagnano)
L'intervento, a seguito della  Decisione 8 dicembre 2023, assume la 

denominazione "Lotto prioritario 1a Battipaglia-Romagnano"
I107A J71J20000110008 -                 1.800,00        1.800,00              -               1.800,00              1.800,00          -                    -                             -                          

1.1 (SA-RC) Salerno-Reggio Calabria -                 1.800,00        1.800,00              -               1.800,00              1.800,00          -                   -                    -                             -                          -                              

1.1 Alta Velocità al Sud 2.523,13 2.116,87 4.640,00 2.053,12 1.800,00 3.853,12 -                   -316,87 -                             -                          -                              

13 1.2 (BS-PD) Brescia-Verona 0361 F81H91000000008 1.723,03       -                  1.723,03              1.723,03     350,00                 2.073,03          350,00              -                             350,00-                    

14 1.2 (BS-PD) Verona-Bivio Vicenza 0362A J41E91000000009 525,67          1.421,30        1.946,97              525,67         1.871,30              2.396,97          450,00              -                             450,00-                    -                              

1.2 (BS-PD) Brescia-Verona-Vicenza - Padova 2.248,70       1.421,30        3.670,00              2.248,70     2.221,30              4.470,00          -                   800,00              -                             800,00-                    

15 1.2 (GE-MI)  Nodo di Genova e terzo valico dei Giovi
L'intervento, a seguito della  Decisione 8 dicembre 2023, assume la 

denominazione "Nodo di Genova"
P234 J71H02000110008 75,00             -                  75,00                    75,00           -                        75,00                -                    -                             -                          -                              

16 1.2 (GE-MI)  Nodo di Genova e terzo valico dei Giovi
L'intervento, a seguito della  Decisione 8 dicembre 2023, assume la 

denominazione "Terzo valico dei Giovi"
P234 F81H92000000008 3.324,35       -                  3.324,35              3.324,35     290,00                 3.614,35          290,00              160,00-                       130,00-                    -                              

17 1.2 (GE-MI)  Nodo di Genova e terzo valico dei Giovi
L'intervento, a seguito della  Decisione 8 dicembre 2023, assume la 

denominazione "Potenziamento stazione di Rivalta Scrivia"
P234 J34H17000130001 1,00               -                  1,00                      1,00             -                        1,00                  -                    -                             -                          -                              

18 1.2 (GE-MI) Potenziamento Milano-Pavia 1^ fase 0335 J47I09000030009 195,13          -                  195,13                 195,13         -                        195,13              -                    -                             -                          -                              

19 1.2 (GE-MI) Potenziamento Rho-Gallarate 1^ fase 0294 J31J05000010001 374,66          -                  374,66                 374,66         -                        374,66              -                    -                             -                          -                              

1.2 (GE-MI) Liguria-Alpi 3.970,14       -                  3.970,14              3.970,14     290,00                 4.260,14          -                   290,00              160,00-                       130,00-                    

20 1.2 (BR-VR) Lotto prioritario: circonvallazione di Trento Intervento espunto dall'elenco interventi PNRR 0337A J41C09000000005 -                 930,00            930,00                 -               -                        -                    930,00-              -                             -                          -                              

1.2 (BR-VR) Verona-Brennero - opere di adduzione -                 930,00            930,00                 -               -                        -                    930,00-              -                             -                          -                              

1.2 Alta Velocità al Nord 6.218,84 2.351,30 8.570,14 6.218,84 2.511,30 8.730,14 -                   160,00 -160,00 -930,00 -                              

21 1.3 (RM-AN)
PM 228 - Castelplanio con shunt di Albacina - Lotto 

prioritario

L'intervento, a seguito della  Decisione 8 dicembre 2023, assume la 

denominazione "PM 228 - Castelplanio: Lotto 2 Genga-Serra S.Quirico"
0298 J21J05000000001 -                 438,44            438,44                 -               438,44                 438,44              -                    -                             -                          -                              

22 1.3 (RM-AN) Raddoppio PM228-Albacina I175 J44D20000060009 -                 35,56              35,56                    -               35,56                    35,56                -                    -                             -                          -                              

23 1.3 (RM-AN) Velocizzazione tratte Orte-Falconara
Intervento spostato nella nuova Misura 1.9 al progressivo 190 assumendo 

la denominazione "Upgrade e potenziamento tratte Orte-Falconara"
P239 J64E21000110008 -                 36,00              36,00                    -               -                        -                    36,00-                -                             -                          -                              

1.3 (RM-AN) Orte-Falconara -                 510,00            510,00                 -               474,00                 474,00              -                   36,00-                -                             -                          -                              

24 1.3 (RM-PE) Potenziamento Roma-Pescara - Lotti prioritari Intervento espunto dall'elenco interventi PNRR P240A J84E21001320008 -                 620,17            620,17                 -               -                        -                    620,17-              

1.3 (RM-PE) Roma-Pescara -                 620,17            620,17                 -               -                        -                    620,17-              -                             -                          -                              

25 1.3 (SA-TA)
Interconnessione Dispari con Lotto 1a Battipaglia-

Romagnano
Intervento inserito nel PNRR a seguito della Decisione 8 dicembre 2023 I107A J71J20000110008 -               122,36                 122,36              122,36              -                             -                          -                              

26 1.3 (SA-TA) Lotto prioritario tratta Potenza-Metaponto Intervento espunto dall'elenco interventi PNRR P238A J94E21000070009 -                 122,36            122,36                 -               -                    122,36-              -                             -                          -                              

27 1.3 (SA-TA) Lotto prioritario tratta Potenza-Metaponto
L'intervento, a seguito della  Decisione 8 dicembre 2023, assume la 

denominazione "Tratta Potenza-Metaponto: tratta Grassano-Bernalda"
P238A J94E21000070009 -                 291,38            291,38                 -               291,38                 291,38              0,00-                  -                             -                          -                              

28 1.3 (SA-TA) Velocizzazione Battipaglia-Potenza
Intervento spostato nella nuova Misura 1.9 al progressivo 192 assumendo 

la denominazione "Upgrade e potenziamento Battipaglia-Potenza"
P126 J64H17000230001 20,00             16,26              36,26                    -               -                        -                    16,26-                -                             -                          -                              

1.3 (SA-TA) Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia 20,00             430,00            450,00                 -               413,74                 413,74              -                   16,26-                -                             -                          -                              

1.3 Connessioni Diagonali 20,00 1.560,17 1.580,17 -               887,74 887,74 -                   -672,43 -                             -                          -                              

29 1.4
Sviluppo tecnologico per aumentare le capacità e le 

prestazioni (ERTMS e sistemi innovativi)

Intervento dettagliato con la denominazione "ERTMS e sistemi innovativi - 

Piano nazionale Apparati Centrali Computerizzati (ACC) internalizzati linea 

Roccasecca - Avezzano"

A2011 J56J16000460001 -                 12,72              12,72                    -               12,72                    12,72                -                    -                             -                          -                              

30 1.4
Sviluppo tecnologico per aumentare le capacità e le 

prestazioni (ERTMS e sistemi innovativi)
Intervento espunto dall'elenco interventi PNRR A2011 J87I07000000001 10,00             -                  10,00                    -                    -                    -                             -                          -                              

31 1.4
Sviluppo tecnologico per aumentare le capacità e le 

prestazioni (ERTMS e sistemi innovativi)
Intervento espunto dall'elenco interventi PNRR A2011 J87I10000920001 30,00             -                  30,00                    -                    -                    -                             -                          -                              

32 1.4
Sviluppo tecnologico per aumentare le capacità e le 

prestazioni (ERTMS e sistemi innovativi)
Intervento espunto dall'elenco interventi PNRR A2011 J87I09000000001 52,49             -                  52,49                    -                    -                    -                             -                          -                              

33 1.4
Sviluppo tecnologico per aumentare le capacità e le 

prestazioni (ERTMS e sistemi innovativi)
Intervento espunto dall'elenco interventi PNRR A2011 J96C17000000001 17,50             -                  17,50                    176,00         176,00              -                    -                             -                          -                              

34 1.4
Sviluppo tecnologico per aumentare le capacità e le 

prestazioni (ERTMS e sistemi innovativi)

Intervento dettagliato con la denominazione "ERTMS e sistemi innovativi - 

Upgrading linea Direttissima Firenze-Roma"
A2011 J44H14000090005 146,01          -                  146,01                 -                        -                    -                    -                             -                          -                              

35 1.4
Sviluppo tecnologico per aumentare le capacità e le 

prestazioni (ERTMS e sistemi innovativi)

Intervento dettagliato con la denominazione "ERTMS e sistemi innovativi - 

Programma nazionale ERTMS-Applicazioni Generiche"
A2011 J54E21003620001 -                 455,86            455,86                 -               432,73                 432,73              23,12-                -                             -                          -                              
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36 1.4
Sviluppo tecnologico per aumentare le capacità e le 

prestazioni (ERTMS e sistemi innovativi)

Intervento dettagliato con la denominazione "ERTMS e sistemi innovativi - 

Programma nazionale ERMTS-Linee Regione Toscana"
A2011 J74E21001450001 -                 165,55            165,55                 -               215,66                 215,66              50,11                -                             -                          -                              

37 1.4
Sviluppo tecnologico per aumentare le capacità e le 

prestazioni (ERTMS e sistemi innovativi)

Intervento dettagliato con la denominazione "ERTMS e sistemi innovativi - 

Programma nazionale ERTMS-Linee Regione Lazio"
A2011 J54E21003590001 -                 158,18            158,18                 -               213,25                 213,25              55,07                -                             -                          -                              

38 1.4
Sviluppo tecnologico per aumentare le capacità e le 

prestazioni (ERTMS e sistemi innovativi)

Intervento dettagliato con la denominazione "ERTMS e sistemi innovativi - 

Programma nazionale ERTMS-Linee Regione Piemonte"
A2011 J64E21001610001 -                 260,34            260,34                 -               199,78                 199,78              60,56-                -                             -                          -                              

39 1.4
Sviluppo tecnologico per aumentare le capacità e le 

prestazioni (ERTMS e sistemi innovativi)

Intervento dettagliato con la denominazione "ERTMS e sistemi innovativi - 

Programma nazionale ERTMS-Linee Regione Veneto e Trentino Alto Adige"
A2011 J34E21001820001 -                 145,45            145,45                 -               128,02                 128,02              17,43-                -                             -                          -                              

40 1.4
Sviluppo tecnologico per aumentare le capacità e le 

prestazioni (ERTMS e sistemi innovativi)

ERTMS e sistemi innovativi - Programma nazionale ERTMS-Linee Regione 

Calabria e Sardegna
A2011 J54E21003610001 -                 394,12            394,12                 -               256,58                 256,58              137,54-              -                             -                          -                              

41 1.4
Sviluppo tecnologico per aumentare le capacità e le 

prestazioni (ERTMS e sistemi innovativi)

Intervento dettagliato con la denominazione "ERTMS e sistemi innovativi - 

Programma nazionale ERTMS-Linee Regione Puglia, Campania e Marche"
A2011 J54E21003600001 -                 441,66            441,66                 -               296,80                 296,80              144,86-              -                             -                          -                              

42 1.4
Sviluppo tecnologico per aumentare le capacità e le 

prestazioni (ERTMS e sistemi innovativi)

Intervento spostato nella nuova Misura 1.9 al progressivo 193 assumendo 

la denominazione "Upgrade e potenziamento tecnologico linea storica 

Palermo-Catania"

A2011 J64E21001620001 -                 65,00              65,00                    -                    65,00-                -                             -                          -                              

43 1.4
Sviluppo tecnologico per aumentare le capacità e le 

prestazioni (ERTMS e sistemi innovativi)

Intervento dettagliato con la denominazione "ERTMS e sistemi innovativi - 

Programma nazionale ERTMS-Linee Regione Lombardia"
A2011 J24E21001480001 -                 242,91            242,91                 -               210,20                 210,20              32,71-                -                             -                          -                              

44 1.4
Sviluppo tecnologico per aumentare le capacità e le 

prestazioni (ERTMS e sistemi innovativi)

Intervento dettagliato con la denominazione "ERTMS e sistemi innovativi - 

Programma nazionale ERTMS-Linee Regione Sicilia"
A2011 J24E21001490001 -                 358,21            358,21                 -               230,25                 230,25              127,96-              -                             -                          -                              

45 1.4
Sviluppo tecnologico per aumentare le capacità e le 

prestazioni (ERTMS e sistemi innovativi)
Intervento espunto dall'elenco interventi PNRR A2011 J56H18000100009 -                 -                  -                        -                    -                    -                             -                          -                              

46 1.4
Sviluppo tecnologico per aumentare le capacità e le 

prestazioni (ERTMS e sistemi innovativi)

Intervento dettagliato con la denominazione "ERTMS e sistemi innovativi - 

Programma nazionale ERTMS"
A2011 J56E20000080009 14,00             -                  14,00                    14,00           -                        14,00                -                    -                             -                          -                              

47 1.4
ERTMS e sistemi innovativi - Sistemi di distanziamento 

per incremento capacità nodo di Milano
Intervento inserito nel PNRR a seguito della Decisione 8 dicembre 2023 P054 J94H14000230001 -                        30,00           -                        30,00                -                    -                             -                          -                              

48 1.4
ERTMS e sistemi innovativi - Interventi per lo sviluppo 

del nodo di Roma
Intervento inserito nel PNRR a seguito della Decisione 8 dicembre 2023 P053 J34H14000500001 -                        50,00           -                        50,00                -                    -                             -                          -                              

1.4 Sviluppo tecnologico per aumentare le capacità e le prestazioni (ERTMS e sistemi innovativi) 270,00 2.700,00 2.970,00 270,00 2.196,00 2.466,00 -                   -504,00 -                             -                          -                              

49 1.5 Ripristino e ammodernamento Caltagirone - Gela
L'intervento, a seguito della  Decisione 8 dicembre 2023, assume la 

denominazione "Ripristino e ammodernamento Caltagirone - Gela - fase"
P232 J64G18000140001 -                 156,39            156,39                 -               135,35                 135,35              21,04-                -                             21,04                      -                              

50 1.5 PRG di Bergamo (1^fase) e stazione di Bergamo Intervento espunto dall'elenco interventi PNRR P198 J14E21003970001 -                 50,00              50,00                    -                    50,00-                -                             -                          -                              

51 1.5 PRG di Bergamo (1^fase) e stazione di Bergamo Intervento espunto dall'elenco interventi PNRR P198 J14J22000080001 -                 50,00              50,00                    -                    50,00-                -                             -                          -                              

52 1.5 Elettrificazione Palermo - Trapani via Milo
L'intervento, a seguito della  Decisione 8 dicembre 2023, assume la 

denominazione "Elettrificazione Palermo - Trapani via Milo - fase"
P236 J64C20002310001 -                 64,60              64,60                    -               43,56                    43,56                21,04-                -                             21,04                      -                              

53 1.5 Elettrificazione Palermo - Trapani via Milo Intervento espunto dall'elenco interventi PNRR I162 J44H17000670001 -                 5,20                5,20                      -                    5,20-                  -                             -                          -                              

54 1.5 Upgrading linea Ovada
L'intervento, a seguito della  Decisione 8 dicembre 2023, assume la 

denominazione "Upgrading linea Ovada - fase"
P198 J94J22000320001 -                 64,14              64,14                    -               47,50                    47,50                16,64-                -                             16,64                      -                              

55 1.5

Completamento fermate SFM Torino (Orbassano-

S.Luigi, S.Paolo, Borgata Quaglia-Le Gru, Ferriera-

Buttigliera, Dora, Zappata)

Intervento espunto dall'elenco interventi PNRR P216 J74J17000010001 24,41             50,00              74,41                    -                    50,00-                -                             -                          -                              

56 1.5

Completamento fermate SFM Torino (Orbassano-

S.Luigi, S.Paolo, Borgata Quaglia-Le Gru, Ferriera-

Buttigliera, Dora, Zappata)

Intervento espunto dall'elenco interventi PNRR P216 J74J17000010001 8,50               -                  8,50                      -                    -                    -                             -                          -                              

57 1.5 Accessibilità alla nuova stazione AV di Belfiore Intervento espunto dall'elenco interventi PNRR P255 J14H20001440009 -                 45,60              45,60                    -                    45,60-                -                             -                          -                              

58 1.5 Elettrificazione Como - Molteno - Lecco Intervento espunto dall'elenco interventi PNRR P198 J84E21002910001 -                 30,80              30,80                    -                    30,80-                -                             -                          -                              

59 1.5 Elettrificazione Civitanova–Macerata–Albacina P147 J94J18000010001 -                 24,50              24,50                    -               24,50                    24,50                -                    -                             -                          -                              

60 1.5
Upgrading linea Pontremolese (variante galleria 

Bastardo)
Intervento espunto dall'elenco interventi PNRR P198 J84E21003810001 -                 22,09              22,09                    -                    22,09-                -                             -                          -                              

61 1.5 Upgrade linea storica Trieste - Divaca 1604A J71C10000030007 -                 17,48              17,48                    20,20           17,48                    37,68                -                    -                             -                          -                              

62 1.5
Variante di Riga (collegamento diretto linea Brennero - 

linea Pusteria)

L'intervento, a seguito della  Decisione 8 dicembre 2023, assume la 

denominazione "Variante di Riga - fase"
I172 J34G18000150001 5,84               14,00              19,84                    103,87         14,00                    117,87              -                    -                             -                          -                              

63 1.5 1^ fase: nuovo PM Cargnacco e ACC Udine Centrale
L'intervento, a seguito della  Decisione 8 dicembre 2023, assume la 

denominazione "ACC Udine Centrale - fase"
1940 J54H17000130009 24,00             7,45                31,45                    13,87           7,45                      21,32                -                    -                             -                          -                              

64 1.5 Raddoppio Ogliastrillo-Castelbuono Intervento espunto dall'elenco interventi PNRR 0336 J57I09000060007 459,55          -                  459,55                 -                    -                    -                             -                          -                              

65 1.5 Nodo di Bari Sud Intervento espunto dall'elenco interventi PNRR 0332A J11C09000000009 204,92          -                  204,92                 -                    -                    -                             -                          -                              

66 1.5 Collegamento ferroviario aeroporto di Venezia 0268 J51H03000170001 160,52          -                  160,52                 360,69         -                        360,69              -                    -                             -                          -                              

67 1.5 Potenziamento linea Pistoia-Lucca
L'intervento, a seguito della  Decisione 8 dicembre 2023, assume la 

denominazione "Potenziamento linea Pistoia-Lucca - fase"
1346 J91H03000190001 98,94             -                  98,94                    118,91         -                        118,91              -                    -                             -                          -                              

68 1.5
Potenziamanto Ponte S.Pietro-Bergamo-Montello1^  

fase

L'intervento, a seguito della  Decisione 8 dicembre 2023, assume la 

denominazione "Potenziamanto Ponte S.Pietro-Bergamo-Montello - fase"
0366A J64H17000140001 62,36             -                  62,36                    124,75         -                        124,75              -                    -                             -                          -                              

69 1.5 Collegamento ferroviario aeroporto di Bergamo I137 J81D19000000009 56,45             -                  56,45                    95,75           -                        95,75                -                    -                             -                          -                              

70 1.5 Collegamento ferroviario aeroporto di Genova Intervento espunto dall'elenco interventi PNRR P129 J44C14000020002 25,19             -                  25,19                    -                    -                    -                             -                          -                              

71 1.5 Raddoppio Adriatica: Ripalta-Lesina 0142B J71H92000000007 22,47             -                  22,47                    49,34           -                        49,34                -                    -                             -                          -                              

72 1.5 Nodo di Bolzano: Galleria del Virgolo - fase
L'intervento, a seguito della  Decisione 8 dicembre 2023, assume la 

denominazione "Nodo di Bolzano: Galleria del Virgolo - fase"
P136 J94J17000040001 19,84             -                  19,84                    12,04           -                        12,04                -                    -                             -                          -                              

73 1.5 Potenziamento Bologna-Rimini P223 J44C20002260001 10,70             -                  10,70                    8,00             -                        8,00                  -                    -                             -                          -                              
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74 1.5 Upgrading linea Adriatica

L'intervento, a seguito della  Decisione 8 dicembre 2023, assume la 

denominazione "Completamento potenziamento tecnologico linea 

Adriatica - fase"

P223 J34E21001360001 -                 3,30                3,30                      6,49             3,30                      9,79                  -                    -                             -                          -                              

75 1.5 Upgrading linea Adriatica
L'intervento, a seguito della  Decisione 8 dicembre 2023, assume la 

denominazione "Velocizzazione tratta Termoli -Foggia"
P223 J46E19000130001 39,46             -                  39,46                    20,44           -                        20,44                -                    -                             -                          -                              

76 1.5 Upgrading linea Adriatica
L'intervento, a seguito della  Decisione 8 dicembre 2023, assume la 

denominazione "Velocizzazione Adriatica 1^ fase"
P223 J64H14000450001 -                 5,00                5,00                      32,10           -                        32,10                5,00-                  -                             -                          -                              

77 1.5 Upgrading linea Adriatica Intervento espunto dall'elenco interventi PNRR I071 J64H14000450001 25,86             -                  25,86                    -                    -                    -                             -                          -                              

78 1.5 Potenziamento tecnologico del nodo di Roma P053 J77I11000000009 17,19             -                  17,19                    26,86           -                        26,86                -                    -                             -                          -                              

79 1.5 Potenziamento tecnologico del nodo di Roma Intervento espunto dall'elenco interventi PNRR P053 J31H03000150008 52,57             -                  52,57                    -                    -                    -                             -                          -                              

80 1.5 Raddoppio Lunghezza-Guidonia
L'intervento, a seguito della  Decisione 8 dicembre 2023, assume la 

denominazione "Raddoppio Lunghezza-Guidonia - fase"
0260 J31H03000190001 -                 4,40                4,40                      20,67           74,40                    95,07                70,00                -                             70,00-                      -                              

81 1.5 Nodo Pigneto 1483 J37I06000070001 1,37               -                  1,37                      44,32           -                        44,32                -                    -                             -                          -                              

82 1.5 Raddoppio Campoleone-Aprilia 0359 J77I12000010008 5,13               -                  5,13                      33,86           -                        33,86                -                    -                             -                          -                              

83 1.5
Potenziamento tecnologico impianti nodo di Milano e 

linee afferenti

L'intervento, a seguito della  Decisione 8 dicembre 2023, assume la 

denominazione "ACC Milano c.le - fase"
P054 J44H20001400009 32,42             -                  32,42                    8,25             -                        8,25                  -                    -                             -                          -                              

84 1.5
Potenziamento tecnologico impianti nodo di Milano e 

linee afferenti

L'intervento, a seguito della  Decisione 8 dicembre 2023, assume la 

denominazione "Potenziamento tecnologico e infrastrutturale impianto 

Gallarate"

P054 J24H16000490001 -                 0,80                0,80                      23,47           0,80                      24,27                -                    -                             -                          -                              

85 1.5
Potenziamento tecnologico impianti nodo di Milano e 

linee afferenti

L'intervento, a seguito della  Decisione 8 dicembre 2023, assume la 

denominazione "Potenziamento tecnologico Milano Porta Garibaldi"
P054 J54H16001170001 23,85             -                  23,85                    26,90           -                        26,90                -                    -                             -                          -                              

86 1.5
Potenziamento tecnologico impianti nodo di Milano e 

linee afferenti
Intervento espunto dall'elenco interventi PNRR P054 J46E19000210001 15,34             -                  15,34                    -                    -                    -                             -                          -                              

87 1.5 Elettrificazione linee Veneto
L'intervento, a seguito della  Decisione 8 dicembre 2023, assume la 

denominazione "Elettrificazione anello bellunese"
P125 J14F18000010009 98,13             -                  98,13                    108,80         -                        108,80              -                    -                             -                          -                              

88 1.5 Elettrificazione linee Veneto
L'intervento, a seguito della  Decisione 8 dicembre 2023, assume la 

denominazione "Elettrificazione linee Veneto"
E.2 J14H17000180001 1,87               -                  1,87                      3,11             -                        3,11                  -                    -                             -                          -                              

89 1.5 Velocizzazione Genova-Torino 1^ fase Intervento espunto dall'elenco interventi PNRR P131 J94H17000340009 14,99             -                  14,99                    -                    -                    -                             -                          -                              

90 1.5 Velocizzazione Milano – Genova
Intervento spostato nella nuova Misura 1.9  al progressivo 191 assumendo 

la denominazione "Upgrade e potenziamento Milano – Genova"
P133 J84H17000480001 60,52             -                  60,52                    -                    -                    -                             -                          -                              

91 1.5
Potenziamento tecnologico nodo di Torino e linee 

afferenti
P080 J74H17000140001 16,73             -                  16,73                    19,25           -                        19,25                -                    -                             -                          -                              

92 1.5
Potenziamento tecnologico nodo di Torino e linee 

afferenti

L'intervento, a seguito della  Decisione 8 dicembre 2023, assume la 

denominazione "ACC Torino Orbassano"
P175 J84E21004550001 16,95             -                  16,95                    25,54           -                        25,54                -                    -                             -                          -                              

93 1.5 Linea Veloce P.Nuova-P.Susa Intervento espunto dall'elenco interventi PNRR P217 J74H17000590001 13,29             -                  13,29                    -                    -                    -                             -                          -                              

94 1.5 Potenziamento Linea Fossano-Cuneo Intervento espunto dall'elenco interventi PNRR 1357 J11H03000100001 3,64               -                  3,64                      -                    -                    -                             -                          -                              

95 1.5
Nodo di Falconara (Variante Falconara e fermata 

Montemarciano)
Intervento espunto dall'elenco interventi PNRR

0297A

0297B
J31J05000030011 60,25             -                  60,25                    -                    -                    -                             -                          -                              

96 1.5
Adeguamento e miglioramento linea ferroviaria 

Chivasso-Ivrea-Aosta

L'intervento, a seguito della  Decisione 8 dicembre 2023, assume la 

denominazione "Adeguamento, miglioramento linea ferroviaria Chivasso-

Ivrea-Aosta ed Elettrificazione Ivrea - Aosta"

P123 J44H20001410001 26,28             83,60              109,88                 26,89           83,60                    110,49              -                    -                             -                          -                              

97 1.5

Ammodernamento rete sarda - upgrade tecnologico 

tratte a sud di Oristano, potenziamento e interventi 

per la messa in sicurezza

L'intervento, a seguito della  Decisione 8 dicembre 2023, assume la 

denominazione "Ammodernamento e potenziamento della rete ferroviaria 

della Sardegna"

P083 J74H16000590001 34,27             -                  34,27                    8,56             -                        8,56                  -                    -                             -                          -                              

98 1.5

Ammodernamento rete sarda - upgrade tecnologico 

tratte a sud di Oristano, potenziamento e interventi 

per la messa in sicurezza

L'intervento, a seguito della  Decisione 8 dicembre 2023, assume la 

denominazione "Upgrading tecnologico tratte a sud di Oristano"
P083 J77B16000290001 34,27             -                  34,27                    24,47           -                        24,47                -                    -                             -                          -                              

99 1.5
Porto di Trieste: interventi ferroviari per il 

potenziamento della stazione Trieste Campo Marzio
I008 J74C19000030001 -                 -                  -                        20,11           -                        20,11                -                    -                             -                          -                              

100 1.5
Porto di Trieste: interventi ferroviari per il 

potenziamento della stazione Trieste Campo Marzio
I008 J74H16000230001 20,88             -                  20,88                    31,55           -                        31,55                -                    -                             -                          -                              

101 1.5 Porto di Ravenna Intervento espunto dall'elenco interventi PNRR P142 J74H17000420001 4,61               -                  4,61                      -                    -                    -                             -                          -                              

102 1.5 Porto di Ravenna Intervento espunto dall'elenco interventi PNRR P142 J64J22000340009 9,11               -                  9,11                      -                    -                    -                             -                          -                              

103 1.5 Potenziamento tecnologico Brennero-Verona
L'intervento, a seguito della  Decisione 8 dicembre 2023, assume la 

denominazione "Potenziamento tecnologico Brennero-Verona - fasi"
P224 J64C19000290009 9,68               28,73              38,41                    32,77           8,65                      41,41                20,08-                -                             20,08                      -                              

104 1.5 PRG Brescia Scalo Intervento espunto dall'elenco interventi PNRR P256 J84C19000370009 -                 26,25              26,25                    -                    26,25-                -                             -                          -                              

105 1.5 Sviluppo e potenziamento dei posti centrali 1^ Fase Intervento espunto dall'elenco interventi PNRR A2001B J86G21006210001 -                 -                  -                        -                    -                    -                             -                          -                              

106 1.5 Sviluppo e potenziamento dei posti centrali 1^ Fase Intervento espunto dall'elenco interventi PNRR A2001B J86G21006210001 -                 8,75                8,75                      -                    8,75-                  -                             -                          -                              

107 1.5 Potenziamento tecnologico linea AV Roma - Napoli P224 J16E20000000001 -                 7,50                7,50                      14,61           48,00                    62,61                40,50                -                             40,50-                      -                              

108 1.5 ACC Vado Ligure
L'intervento, a seguito della  Decisione 8 dicembre 2023, assume la 

denominazione "Potenziamento Vado Ligure"
P252 J44D20000050009 -                 5,60                5,60                      5,39             5,60                      10,99                -                    -                             -                          -                              
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109 1.5 Upgrading tecnologico Bologna-Padova
L'intervento, a seguito della  Decisione 8 dicembre 2023, assume la 

denominazione "Upgrading tecnologico Bologna-Padova 1^ fase"
P223 J54H14000530001 -                 3,00                3,00                      23,20           3,00                      26,20                -                    -                             -                          -                              

110 1.5 Upgrading tecnologico Bologna-Padova
L'intervento, a seguito della  Decisione 8 dicembre 2023, assume la 

denominazione "Upgrading tecnologico Bologna-Padova 2^ fase"
P223 J54H16001160001 -                 3,00                3,00                      21,59           3,00                      24,59                -                    -                             -                          -                              

111 1.5
Potenziamento tecnologico nodo di Firenze 2^ fase 

(ACC-M nodo e ERTMS HD)

L'intervento, a seguito della  Decisione 8 dicembre 2023, assume la 

denominazione "Potenziamento tecnologico nodo di Firenze"
P076 J67I11000230001 -                 3,00                3,00                      70,56           3,00                      73,56                -                    -                             -                          -                              

112 1.5
Potenziamento tecnologico linee Roma-Firenze LL e 

DD
Intervento espunto dall'elenco interventi PNRR P224 J44H17000110001 42,59             3,00                45,59                    -                    3,00-                  -                             -                          -                              

113 1.5 Raddoppio Adriatica: PRG e ACC Foggia 0142A J71H92000000007 31,47             3,00                34,47                    17,32           3,00                      20,32                -                    -                             -                          -                              

114 1.5
Completamento potenziamento tecnologico Venezia 

Mestre - Venezia S. Lucia
P075 J14H17000600001 -                 2,00                2,00                      16,38           2,00                      18,38                -                    -                             -                          -                              

115 1.5
Completamento potenziamento tecnologico Venezia 

Mestre - Venezia S. Lucia

L'intervento, a seguito della  Decisione 8 dicembre 2023, assume la 

denominazione "Potenziamento tecnologico Venezia Mestre - Venezia S. 

Lucia"

E.5 J14B13000240001 3,92               -                  3,92                      6,34             -                        6,34                  -                    -                             -                          -                              

116 1.5 Potenziamento tecnologico Campoleone-Formia
L'intervento, a seguito della  Decisione 8 dicembre 2023, assume la 

denominazione "Potenziamento tecnologico Campoleone-Formia - fase"
P224 J49B12000060001 -                 2,00                2,00                      -               2,00                      2,00                  -                    -                             -                          -                              

117 1.5 Potenziamento tecnologico Campoleone-Formia

L'intervento, a seguito della  Decisione 8 dicembre 2023, assume la 

denominazione "Potenziamento tecnologico Roma-Napoli via Formia fase 

2"

P224 J14G18000190001 18,49             -                  18,49                    22,35           -                        22,35                -                    -                             -                          -                              

118 1.5
Upgrading sistema di distanziamento linea Bologna-

Verona

L'intervento, a seguito della  Decisione 8 dicembre 2023, assume la 

denominazione "Upgrading linea Bologna-Verona"
P224 J54H17000210001 -                 2,00                2,00                      27,46           2,00                      29,46                -                    -                             -                          -                              

119 1.5
Adeguamento prestazionale e potenziamento 

tecnologico linea Bologna – Prato
P261 J84H17001230001 73,56             -                  73,56                    66,41           -                        66,41                -                    -                             -                          -                              

120 1.5
Adeguamento prestazionale e potenziamento 

tecnologico linea Bologna – Prato
P261 J94E21002400009 -                 -                  -                        126,72         -                        126,72              -                    -                             -                          -                              

121 1.5
Elettrificazione e velocizzazione Roccaravindola-

Isernia-Campobasso (1^ fase)
Elettrificazione e velocizzazione Roccaravindola-Isernia-Campobasso P246 J14F18000000001 20,47             -                  20,47                    20,47           -                        20,47                -                    -                             -                          -                              

122 1.5 Adeguamento sagoma Tirrenica e Cassino P224 J47F19000250001 53,76             -                  53,76                    14,15           -                        14,15                -                    -                             -                          -                              

123 1.5 Quadruplicamento Tortona-Voghera opere prioritarie
L'intervento, a seguito della  Decisione 8 dicembre 2023, assume la 

denominazione "PRG e ACC di Tortona - fase"
0286A J64G18000130009 36,98             -                  36,98                    15,05           -                        15,05                -                    -                             -                          -                              

124 1.5 Potenziamento tecnologico Torino-Padova
L'intervento, a seguito della  Decisione 8 dicembre 2023, assume la 

denominazione "Potenziamento tecnologico Torino-Padova - fasi"
P222 J47I09000010001 34,97             -                  34,97                    9,26             -                        9,26                  -                    -                             -                          -                              

125 1.5 Potenziamento tecnologico Torino-Padova

L'intervento, a seguito della  Decisione 8 dicembre 2023, assume la 

denominazione "Completamento tecnologico direttrice Torino-Padova - 

fasi"

P222 J64H17000220001 -                 1,00                1,00                      39,50           1,00                      40,50                -                    -                             -                          -                              

126 1.5
Nuova fermata di Catania Aeroporto Fontanarossa, 

prima fase
Intervento espunto dall'elenco interventi PNRR I139 J34H17000230001 12,21             -                  12,21                    -                    -                    -                             -                          -                              

127 1.5
Collegamento Terni-Rieti-L'Aquila-Sulmona opere 

prioritarie

L'intervento, a seguito della  Decisione 8 dicembre 2023, assume la 

denominazione "Terni-Rieti-L'Aquila-Sulmona 1 fase"
P210A J54H20001280009 7,53               -                  7,53                      6,97             -                        6,97                  -                    -                             -                          -                              

128 1.5

Infrastrutturazione nuovo terminale intermodali di 

Milano Smistamento (attrezzaggi tecnologici e altri 

interventi RFI) 

L'intervento, a seguito della  Decisione 8 dicembre 2023, assume la 

denominazione "Terminale intermodale di MI Smistamento"
P173 J84H14001330001 6,48               -                  6,48                      2,03             -                        2,03                  -                    -                             -                          -                              

129 1.5
Potenziamento tecnologico e infrastrutturale linea 

Genova-Ventimiglia
Intervento espunto dall'elenco interventi PNRR P222 J34H16000350001 5,58               -                  5,58                      -                    -                    -                             -                          -                              

130 1.5 Potenziamento tecnologico Genova - La Spezia P222 J34F18000010009 1,78               -                  1,78                      1,46             -                        1,46                  -                    -                             -                          -                              

131 1.5
Potenziamento tecnologico linea Venezia - Trieste 

(tratta Mestre - Ronchi Sud)

L'intervento, a seguito della  Decisione 8 dicembre 2023, assume la 

denominazione "Potenziamento tecnologico tratta Mestre - Ronchi Sud"
0365A J34H16000620009 0,12               -                  0,12                      72,86           -                        72,86                -                    -                             -                          -                              

132 1.5 Raddoppio Codogno-Cremona-Mantova 1 fase Ex  Intervento progressivo n. 144 spostato dalla Misura 1.7 I178A J84H17000930009 -                        120,27         265,00                 385,27              265,00              165,00-                       100,00-                    -                              

1.5 Potenziamento principali nodi metropolitani e direttrici 2.172,24 798,18 2.970,42 2.172,24 798,18 2.970,42 -                   -                    165,00-                       131,69-                    

133 1.6
Linea Rosarno-S. Ferdinando: Adeguamento PRG 

impianti di Rosarno e San Ferdinando 

L'intervento, a seguito della  Decisione 8 dicembre 2023, assume la 

denominazione "PRG impianti di Rosarno e San Ferninando"
P258 J44E21002660001 -                 60,00              60,00                    -               60,00                    60,00                -                    -                             -                          -                              

134 1.6 Linea Bari-Bitritto: upgrading infrastrutturale P259 J37H21005980001 -                 40,11              40,11                    -               40,11                    40,11                -                    -                             -                          -                              

1.6 Potenziamento e upgrading linee regionali (gestione RFI) -                 100,11 100,11 -               100,11 100,11 -                   -                    -                             -                          -                              

135 1.7  Piano resilienza linee e impianti Sud

L'intervento, a seguito della  Decisione 8 dicembre 2023, assume la 

denominazione "Piano resilienza linee e impianti Sud ambito regione 

Campania / Lazio /  Molise"

A1004E J97G20000070001 -                 100,57            100,57                 -               121,54                 121,54              20,97                -                             -                          -                              

136 1.7  Piano resilienza linee e impianti Sud

L'intervento, a seguito della  Decisione 8 dicembre 2023, assume la 

denominazione "Piano resilienza linee e impianti Sud ambito regione 

Sicilia"

A1004E J67G20000000001 -                 15,52              15,52                    -               15,52                    15,52                -                    -                             -                          -                              

137 1.7  Piano resilienza linee e impianti Sud

L'intervento, a seguito della  Decisione 8 dicembre 2023, assume la 

denominazione "Piano resilienza linee e impianti Sud ambito regione 

Campania / Calabria"

A1004E J27H21000680001 -                 15,22              15,22                    -               15,22                    15,22                -                    -                             -                          -                              

138 1.7  Piano resilienza linee e impianti Sud

L'intervento, a seguito della  Decisione 8 dicembre 2023, assume la 

denominazione "Piano resilienza linee e impianti Sud ambito regione 

Puglia"

P223 J84C20001910001 -                 27,69              27,69                    -               111,68                 111,68              83,99                -                             -                          -                              

139 1.7  Piano resilienza linee e impianti Sud

L'intervento, a seguito della  Decisione 8 dicembre 2023, assume la 

denominazione "Piano resilienza linee e impianti Sud ambito regione 

Basilicata / Campania / Lazio"

P224 J97J18000360001 -                 28,73              28,73                    -               114,15                 114,15              85,42                -                             -                          -                              
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140 1.7  Piano resilienza linee e impianti Sud

L'intervento, a seguito della  Decisione 8 dicembre 2023, assume la 

denominazione "Piano resilienza linee e impianti Sud ambito regione 

Sicilia"

P201 J66J17000390001 -                 13,45              13,45                    -               28,45                    28,45                15,00                -                             -                          -                              

141 1.7  Piano resilienza linee e impianti Sud

L'intervento, a seguito della  Decisione 8 dicembre 2023, assume la 

denominazione "Piano resilienza linee e impianti Sud ambito regione 

Campania / Calabria"

P194 J24C20002580001 -                 8,86                8,86                      -               104,26                 104,26              95,40                -                             -                          -                              

142 1.7 Raddoppio Albairate-Abbiategrasso Intervento espunto dall'elenco interventi PNRR 0049A J31H96000070008 -                 120,00            120,00                 -                    120,00-              -                             -                          -                              

143 1.7 Raddoppio Codogno-Cremona-Mantova 1^ fase Intervento spostato nella  Misura 1.5 per coerenza al progressivo 132 I178A J84H17000930009 -                 165,00            165,00                 -                    165,00-              -                             -                          -                              

144 1.7 (Roma) Venafro - Campobasso - Termoli
L'intervento, a seguito della  Decisione 8 dicembre 2023, assume la 

denominazione "Potenziamento Venafro - Campobasso - Termoli"
P246 J14E22000020001 -                 150,00            150,00                 -               150,00                 150,00              -                    -                             -                          -                              

145 1.7
ttrificazione e velocizzazione Roccaravindola-

Isernia Campobasso (2^ fase)

L'intervento, a seguito della  Decisione 8 dicembre 2023, assume la 

denominazione "Elettrificazione e velocizzazione Roccaravindola-Isernia-

Campobasso"

P246 J14F18000000001 -                 60,00              60,00                    -               60,00                    60,00                -                    -                             -                          -                              

146 1.7
Completamento collegamento Salerno Arechi-

Aeroporto Pontecagnano

L'intervento, a seguito della  Decisione 8 dicembre 2023, assume la 

denominazione "Salerno Arechi-Aeroporto Pontecagnano - fase"
I177 J44G19000010001 -                 60,00              60,00                    -               60,00                    60,00                -                    -                             -                          -                              

147 1.7 Velocizzazione Pescara-Foggia-Brindisi Intervento espunto dall'elenco interventi PNRR P223 J44E22002770001 -                 2,00                2,00                      -                    2,00-                  -                             -                          -                              

148 1.7 Velocizzazione Pescara-Foggia-Brindisi P223 J44E22002780009 -                 78,00              78,00                    -               90,00                    90,00                12,00                -                             -                          -                              

149 1.7 Velocizzazione Pescara-Foggia-Brindisi Intervento espunto dall'elenco interventi PNRR P223 CUP da definire -                 60,00              60,00                    -                    60,00-                -                             -                          -                              

150 1.7 Potenziamento collegamenti bacino di Augusta
L'intervento, a seguito della  Decisione 8 dicembre 2023, assume la 

denominazione "Bypass di Augusta"
P253 J51B21001950006 -                 60,00              60,00                    -               100,00                 100,00              40,00                -                             40,00-                      -                              

151 1.7 Bari Lamasinata 1^ fase Intervento espunto dall'elenco interventi PNRR P174 J37I12000160006 -                 120,00            120,00                 -                    120,00-              -                             -                          -                              

152 1.7 Linea Potenza - Foggia - ammodernamento
L'intervento, a seguito della  Decisione 8 dicembre 2023, assume la 

denominazione "Linea Potenza - Foggia - ammodernamento - fasi"
1674 J19B12000040001 -                 110,00            110,00                 -               110,00                 110,00              -                    -                             -                          -                              

153 1.7 Elettrificazione Barletta - Canosa Intervento espunto dall'elenco interventi PNRR I170 J54F18000010009 -                 100,00            100,00                 -                    100,00-              -                             -                          -                              

154 1.7 Nodo intermodale di Brindisi P178 J54G18000140001 -                 14,00              14,00                    -               19,00                    19,00                5,00                  -                             5,00-                        -                              

155 1.7 Collegamento aeroporto di Brindisi P227 J31D19000000001 -                 52,00              52,00                    -               61,31                    61,31                9,31                  -                             9,31-                        -                              

156 1.7 Potenziamento collegamenti Taranto 0417 J71H02000120008 -                 37,50              37,50                    -               30,50                    30,50                7,00-                  -                             7,00                        -                              

157 1.7 Sottopasso Stazione di Taranto Intervento espunto dall'elenco interventi PNRR P055_A J57J19000030001 -                 7,00                7,00                      -                    7,00-                  -                             -                          -                              

158 1.7 Tecnologie Taranto-Brindisi
L'intervento, a seguito della  Decisione 8 dicembre 2023, assume la 

denominazione "Upgrading Tecnologie Taranto-Brindisi"
A2011 J56J16000460001 -                 13,50              13,50                    -               13,50                    13,50                -                    -                             -                          -                              

159 1.7  Completamento Ferrrandina-Matera
L'intervento, a seguito della  Decisione 8 dicembre 2023, assume la 

denominazione "Nuova linea Ferrandina-Matera"
0136 J81H92000020001 -                 50,00              50,00                    -               100,00                 100,00              50,00                -                             50,00-                      

160 1.7

Adeguamento e velocizzazione linea ferroviaria jonica - 

tratta Sibari-Melito Porto Salvo e trasversale Lamezia 

Terme - Catanzaro Lido

Intervento espunto dall'elenco interventi PNRR P245 J57D17000040001 -                 -                  -                        -                    -                    -                             -                          -                              

161 1.7

Adeguamento e velocizzazione linea ferroviaria jonica - 

tratta Sibari-Melito Porto Salvo e trasversale Lamezia 

Terme - Catanzaro Lido

Intervento espunto dall'elenco interventi PNRR P245 J56C17000030001 -                 -                  -                        -                    -                    -                             -                          -                              

162 1.7

Adeguamento e velocizzazione linea ferroviaria jonica - 

tratta Sibari-Melito Porto Salvo e trasversale Lamezia 

Terme - Catanzaro Lido

L'intervento, a seguito della  Decisione 8 dicembre 2023, assume la 

denominazione "Linea Jonica - Sviluppo Posto Centrale Reggio Calabria"
A2001B J16G21003640001 -                 40,00              40,00                    -               40,00                    40,00                -                    -                             -                          -                              

163 1.7

Adeguamento e velocizzazione linea ferroviaria jonica - 

tratta Sibari-Melito Porto Salvo e trasversale Lamezia 

Terme - Catanzaro Lido

L'intervento, a seguito della  Decisione 8 dicembre 2023, assume la 

denominazione "Linea Jonica - Potenziamento infrastrutturale e 

tecnologico della linea Sibari - Catanzaro Lido - Melito"

P245 J54J22000200001 -                 116,00            116,00                 -               116,00                 116,00              -                    -                             -                          -                              

164 1.7

Adeguamento e velocizzazione linea ferroviaria jonica - 

tratta Sibari-Melito Porto Salvo e trasversale Lamezia 

Terme - Catanzaro Lido

L'intervento, a seguito della  Decisione 8 dicembre 2023, assume la 

denominazione "Linea Jonica - bretella di Sibari"
P245 J21G22000050001 -                 50,00              50,00                    -               50,00                    50,00                -                    -                             -                          -                              

165 1.7

Adeguamento e velocizzazione linea ferroviaria jonica - 

tratta Sibari-Melito Porto Salvo e trasversale Lamezia 

Terme - Catanzaro Lido

L'intervento, a seguito della  Decisione 8 dicembre 2023, assume la 

denominazione "Linea Jonica - Potenziamento collegamento Lamezia 

Terme - Catanzaro Lido - Dorsale Jonica"

P245 J37I12000110001 -                 94,00              94,00                    -               128,99                 128,99              34,99                -                             34,99-                      -                              

166 1.7 Nodo di Catania - allungamento pista Intervento espunto dall'elenco interventi PNRR 0270 J11H03000140008 -                 95,00              95,00                    -                    95,00-                -                             -                          -                              

167 1.7 Palermo - Agrigento - Porto Empedocle
L'intervento, a seguito della  Decisione 8 dicembre 2023, assume la 

denominazione "Potenziamento Palermo - Agrigento - Porto Empedocle"
P247 J64E22000010001 -                 100,00            100,00                 -               40,00                    40,00                60,00-                -                             -                          -                              

168 1.7 Intermodalità e accessibilità Trapani Birg
L'intervento, a seguito della  Decisione 8 dicembre 2023, assume la 

denominazione "Intermodalità e accessibilità Trapani Birgi"
P250 J61B21003450001 -                 40,00              40,00                    -               40,00                    40,00                -                    -                             -                          -                              

169 1.7 Collegamento ferroviario aeroporto di Olbia P249 J31B21002470001 -                 170,00            170,00                 -               170,00                 170,00              -                    -                             -                          -                              

170 1.7 Raddoppio Decimomannu-Villamassargia 1^ fase P248 J74E21000940009 -                 130,00            130,00                 -               130,00                 130,00              -                    -                             -                          -                              

171 1.7 Collegamento ferroviario Porto di Augusta P251 C51B20000970006 -                 75,00              75,00                    -               75,00                    75,00                -                    -                             -                          -                              

172 1.7
Piano resilienza linee e impianti Sud ambito regione 

Campania / Calabria
Intervento inserito nel PNRR a seguito della Decisione 8 dicembre 2023 A2001B J21H03000140041 -                        -               4,30                      4,30                  4,30                  -                             4,30-                        -                              

173 1.7
Piano resilienza linee e impianti Sud ambito regione 

Puglia
Intervento inserito nel PNRR a seguito della Decisione 8 dicembre 2023 CdP-Servizi J87D22000340001 -                        -               -                    21,00               21,00                19,32                         -                          1,68-                            

174 1.7
Piano resilienza linee e impianti Sud ambito regione 

Campania
Intervento inserito nel PNRR a seguito della Decisione 8 dicembre 2023 CdP-Servizi J97H22000030001 -                        -               -                    30,40               30,40                -                             -                          30,50-                          

175 1.7
Piano resilienza linee e impianti Sud ambito regione 

Basilicata / Campania / Calabria
Intervento inserito nel PNRR a seguito della Decisione 8 dicembre 2023 CdP-Servizi J97D22000180001 -                        -               -                    100,17             100,17              21,44                         -                          78,63-                          

176 1.7
Piano resilienza linee e impianti Sud ambito regione 

Sicilia
Intervento inserito nel PNRR a seguito della Decisione 8 dicembre 2023 CdP-Servizi J67D22000150001 -                        -               -                    41,30               41,30                4,79                            -                          36,51-                          





di cui 

Progetti in 

essere

di cui Nuovi 

progetti

(agg. 2023 

CdP-I)

TOTALE

Progetti in 

essere

+

Nuovi Progetti

di cui 

Progetti in 

essere

di cui Nuovi 

progetti

(agg. 2024 CdP-

I)

TOTALE

Progetti in 

essere

+

Nuovi 

Progetti

da finalizzare

CdP-I
da finalizzareNote

DELTA NUOVI 

PROGETTI 

POST 

DECISIONE

PNRR Agg.to 2023 CdP-I

Rif. CdP
CUP di 

riferimento

PNRR del Agg. 2024 CdP-I 

TOTALE 

PNRR

Nuovi 

Progetti

CdP-S

Misura

n
. P

R
O

G
R

ES
SI

V
O di cui risorse PNRR 

a copertura di 

fabbisogni non 

precedentemente 

coperti da risorse 

nazionali

Risorse nazionali liberate

Intervento

177 1.7
Piano resilienza linee e impianti Sud ambito regione 

Campania / Calabria
Intervento inserito nel PNRR a seguito della Decisione 8 dicembre 2023 CdP-Servizi J27H22000010001 -                        -               -                    26,65               26,65                1,40                            -                          25,25-                          

178 1.7
Piano resilienza linee e impianti Sud ambito regione 

Campania / Calabria
Intervento inserito nel PNRR a seguito della Decisione 8 dicembre 2023 CdP-Servizi J27D22000090001 -                        -               -                    53,00               53,00                -                             -                          53,00-                          

179 1.7
Piano resilienza linee e impianti Sud ambito regione 

Sicilia
Intervento inserito nel PNRR a seguito della Decisione 8 dicembre 2023 CdP-Servizi J67H22000040001 -                        -               -                    7,50                 7,50                  7,50                            -                          -                              

180 1.7
Piano resilienza linee e impianti Sud ambito regione 

Sicilia
Intervento inserito nel PNRR a seguito della Decisione 8 dicembre 2023 CdP-Servizi J67D22000170001 -                        -               -                    16,80               16,80                5,71                            -                          11,09-                          

181 1.7
Piano resilienza linee e impianti Sud ambito regione 

Calabria
Intervento inserito nel PNRR a seguito della Decisione 8 dicembre 2023 CdP-Servizi J27H22000030001 -                        -               -                    3,76                 3,76                  -                             -                          3,76-                            

1.7 Upgrading, elettrificazione e resilienza ferrovie al sud** -                 2.379,03 2.379,03 -               2.099,42 2.099,42 300,58 20,97                60,16 -136,60 240,42-                       

182 1.8
Hub urbani e linee metropolitane per lo sviluppo della 

mobilità

L'intervento, a seguito della  Decisione 8 dicembre 2023, assume la 

denominazione "Hub urbani e linee metropolitane"
P237 J31B21003960001 350,00            350,00                 -               138,21                 138,21              211,79-              -                             -                          -                              

183 1.8
Riqualificazione funzionale, miglioramento 

accessibilità e intermodalità stazioni del sud 

L'intervento, a seguito della  Decisione 8 dicembre 2023, assume la 

denominazione "Accessibilità e intermod stazioni sud"
P055_A J64E21002290008 350,00            350,00                 -               174,94                 174,94              175,06-              -                             -                          -                              

184 1.8 Upgrading stazioni sud -  Upgrading alle banchine Intervento inserito nel PNRR a seguito della Decisione 8 dicembre 2023 P055_A J54H14000570001 -                        -               7,89                      7,89                  7,89                  -                             7,89-                        -                              

185 1.8 Upgrading stazioni sud - Miglioramento accessibilità Intervento inserito nel PNRR a seguito della Decisione 8 dicembre 2023 P055_A J54H14000590001 -                        -               4,86                      4,86                  4,86                  -                             4,86-                        -                              

186 1.8
Upgrading stazioni sud - Miglioramento delle 

funzionalità e del decoro dei fabbricati viaggiatori 
Intervento inserito nel PNRR a seguito della Decisione 8 dicembre 2023 P055_A J54H14000550001 -                        -               13,61                    13,61                13,61                -                             13,61-                      -                              

187 1.8
Upgrading stazioni sud - Riqualificazione aree esterne - 

Fase propedeutica
Intervento inserito nel PNRR a seguito della Decisione 8 dicembre 2023 P055_A J57J19000030001 -                        -               2,28                      2,28                  2,28                  -                             2,28-                        -                              

188 1.8
Upgrading stazioni sud - Riqualificazione Hub urbani - 

Fase propedeutica
Intervento inserito nel PNRR a seguito della Decisione 8 dicembre 2023 NA026 J52C21001910001 -                        -               3,56                      3,56                  3,56                  -                             3,56-                        -                              

1.8 Upgrading stazioni sud** 0 700 700 -               345,34 345,34 -                   -354,66 -                             -32,20 -                              

189 1.9 Upgrade e potenziamento tratte Orte-Falconara Ex  Intervento progressivo n. 23 spostato dalla Misura 1.3 P239 J64E21000110008 -               36,00                    36,00                36,00                -                             -                          -                              

190 1.9 Upgrade e potenziamento Milano – Genova Ex  Intervento progressivo n. 90 spostato dalla Misura 1.5 P133 J84H17000480001 60,52           -                        60,52                -                    -                             -                          -                              

191 1.9 Upgrade e potenziamento Battipaglia-Potenza Ex  Intervento progressivo n. 28 spostato dalla Misura 1.3 P126 J64H17000230001 20,00           16,26                    36,26                16,26                -                             -                          -                              

192 1.9
Upgrade e potenziamento tecnologico linea storica 

Palermo-Catania
Ex  Intervento progressivo n. 42 spostato dalla Misura 1.4 A2011 J64E21001620001 -               70,00                    70,00                70,00                -                             70,00-                      -                              

1.9 Connessioni Interregionali 80,52 122,26 202,77 -                   122,26 -70,00 -                              

Totale M3C1 11.204,21 12.705,66 23.909,87 10.794,72 10.860,36 21.655,08 300,58 -1.544,73 -1.300,49 -240,42

2.400,00
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